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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Смекалин А.А. Председатель Правительства Ульяновской области

Семенова Н.В.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра просвещения и

воспитания Ульяновской области

Киселева И.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра просвещения и воспитания

Ульяновской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей

и реализация мероприятий молодёжной политики"

государственной программы Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,00 01.01.201

8

0,0000 80,0000 81,0000 82,0000 82,0000 83,0000 85,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

8,38 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

3,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 16,0000 17,0000 17,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

0,000

0

0,000

0

77,00

00

77,00

00

77,00

00

77,00

00

Процент 82,0000

81,50

00

81,50

00

81,50

00

77,00

00

77,00

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

Процент 30,0000

30,00

00

30,00

00

30,00

00

25,00

00

15,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

3,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

Процент 15,0000

15,00

00

13,00

00

10,00

00

8,000

0

5,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях

Ульяновской области,

расположенных в

сельской местности,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

ЕД

- 14 34 54 74

К 2024 году на

обновленной

материально-

технической базе в

не менее чем 104

общеобразовательн

ых организациях

Ульяновской

области не менее

10,5 тыс. детей

(нарастающим

итогом к 2024

году) обучаются по

обновленным

программам по

предмету

«Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемых во

внеурочное время.

Результат будет

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -90 90

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

достигнут

благодаря

обновлению

материально-

технической базы

для занятий

физической

культурой и

спортом:

 в 2019 году – в 14

образовательных

организациях Улья

новской области;

в 2020 году – в 34

образовательных

организациях  Улья

новской области;

в 2021году – в 54

образовательных

организациях Улья

новской области;

в 2022 году – в 74

образовательных

организациях Улья

новской области;

в 2023 году – в 74

образовательных

организациях Улья
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новской области;

в 2024году – в 74

образовательных

организациях Улья

новской области;

1.2

В Ульяновской

области внедрена

целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 1 1 1 1

 В Ульяновской

области внедрена

целевая модель:

создан

Региональный

модельный центр и

муниципальные

опорные центы

дополнительного

образования,

внедрена система

персонифицирован

ного учета детей и

персонифицирован

ного

финансирования

программ в

системе

дополнительного

образования,

обновлено

содержание и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

20 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ресурсная база

организаций

дополнительного

образования.

Реализация

целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий.

1.3

Дети, принявшие

участие в открытых

онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию

МЛН

ЧЕЛ

- 0 0 0.0

367

0.0

367

Разработаны

программы

открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн платформ,

в том числе

"Проектория",

разработанных на

федеральном

уровне, а также

"Сириус.Онлайн",

"Уроки

настоящего" и

других

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0.002 01.11.201

8

- -0.0

367

0.0

441

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся.

Результат будет

достигнут за

счет проведения

уроков, в которых

к концу 2024 года

принимают

участие не менее

0,09 млн. детей

(нарастающим

итогом с 2019

года).

в 2019 году – в

уроках приняло

участие 0,030 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульян

овской области;

в 2020 году – в

уроках приняло
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участие 0,0447 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульян

овской области;

в 2021году – в

уроках приняло

участие 0,078 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульян

овской области;

в 2022 году – в

уроках приняло

участие 0,078 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульян

овской области;

в 2023 году – в

уроках приняло

участие 0,078 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульян

овской области;

в 2024году – в

уроках приняло
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участие 0,09 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульян

овской области;

Реализация

мероприятий будет

осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных

классов,

профильных

лицеев и

организаций

дополнительного

образования.

1.4

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 1 1

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации на

создание в

субъектах

Российской

Федерации

региональных

центров

выявления,

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Заключены

соглашения с

субъектами

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

фондом "Талант и

успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году

центры созданы в

каждом субъекте

Российской

Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват

не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования в

соответствующих

субъектах

Российской

Федерации, в том

числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе,

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также в центрах

проводятся на

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием

сведений

Государственного

информационного

ресурса о детях,

проявивших

выдающиеся

способности,

функционирует

банк сводных

электронных

портфолио

одаренных детей,

обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

1.5

Созданы новые места

в образовательных

ТЫС

ЕД

- 0 4.5

95

14.

157

18.

526

Подведены итоги

участия

Приобре

тение

0 31.12.201

8

- -22.

895

22.

895

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Ульяновской

области в отборе

заявок на создание

новых мест

дополнительного

образования детей,

показывающего

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательн

ыми программами

(менее 50% детей),

на предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования в

товаров,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в

рамках реализации

приоритетного

проекта

"Доступное

дополнительное

образование для

детей").

При реализации

мероприятий по

созданию новых

мест

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введеных ученико-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За

счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2019 года

в регионах

Российской

Федерации создан

ы 150 тыс. новых

ученико-мест (к

концу 2021 года -

900 тыс.

нарастающим

итогом) в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленностей.

В Ульяновской

области в 2020

году будет создано

4595 ученико-мест,

в 2021 году - 9562

ученико места

дополнительно

(14157 ученико-

мест нарастающим

итогом).

При расчете

количества новых

ученико-мест по

отношению к

создаваемым

«физическим»

местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств

обучения,

для создания новых

ученико-мест будет

учитываться

среднее число

групп детей (в

среднем по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации - 6

групп), которые

могут быть

набраны на

обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в

течение учебного

года в

соответствующем

населенном пункте

с учетом

социально-

демографической

ситуации, исходя

из данных

приложения № 3

«Рекомендуемый

режим занятии

детей в

организациях

дополнительного

образовании»

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

устройству,

содержанию и

организации

режима работы

образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением

главного

государственного

санитарного врача

Российской

Федерации от 4

июля 2014 года №

41 и Методики

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей,

утвержденной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

руководителем

приоритетного

проекта

«Доступное

дополнительное

образование для

детей»,

заместителем

Министра

образования и

науки Российской

Федерации 1 июня

2017 года.

Значение

количества

создаваемых учени

ко-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

 будет ежегодно

уточняться по

итогам

проведения отборо

в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Ульяновской

области на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6

Дети приняли участие

в мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"..

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0 0 3.9

35

5.0

37

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

200 01.01.202

0

- -6.1

45

7.7

08

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.В

мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее

534 тыс. человек;

2022 год - не менее

684 тыс. детей;

2023 год - не менее

834 тыс. детей;

 2024 год - не

менее 1046 тыс.

детей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

53 791,6529 729,62 55 762,060,00 0,00 169 167,5629 884,23

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

53 791,6529 729,62 55 762,060,00 0,00 169 167,5629 884,23

бюджет субъекта1.1.1.1.

53 791,6529 729,62 55 762,060,00 0,00 169 167,5629 884,23

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

Ульяновской области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

1.2

12 733,5013 618,54 13 618,5414 057,07 0,00 67 298,0313 270,38

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

12 733,5013 618,54 13 618,5414 057,07 0,00 67 298,0313 270,38

бюджет субъекта1.2.1.1.

9 550,1310 213,90 10 213,9010 542,80 0,00 50 473,529 952,79

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

9 550,1310 213,90 10 213,9010 542,80 0,00 50 473,529 952,79

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

9 550,1310 213,90 10 213,9010 542,80 0,00 50 473,529 952,79
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

12 733,5013 618,54 13 618,5414 057,07 0,00 67 298,0313 270,38

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

0,000,00 277 725,850,00 0,00 277 725,850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 277 725,850,00 0,00 277 725,850,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 277 725,850,00 0,00 277 725,850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

2.1

0,0073 355,77 0,000,00 0,00 73 355,770,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0073 355,77 0,000,00 0,00 73 355,770,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0073 355,77 0,000,00 0,00 73 355,770,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы ключевые центры, реализующие

дополнительные

2.2

0,0010 578,25 0,000,00 0,00 10 578,250,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, расположенные на

территории Ульяновской области, в том

числе участвующие в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы, с охватом не менее 400 детей

в год

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0010 578,25 0,000,00 0,00 10 578,250,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0010 578,25 0,000,00 0,00 10 578,250,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

14 057,07 127 282,18 347 106,45 66 525,15

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

43 154,61 0,00 598 125,46

14 057,07 66 525,15127 282,18 347 106,45 43 154,61 0,00 598 125,46

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 666,74 16 494,84

55 762,06

55 762,0655 762,0655 762,0655 762,0627 881,03

1.2. В общеобразовательных организациях

Ульяновской области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом.

0,00 0,00 0,00 898,34 2 444,73 3 871,56

10 213,90

10 213,9010 213,9010 213,9010 213,906 635,22

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 309,06 1 259,57 3 452,18 8 452,18 20 295,20

277 725,85

277 725,8

5

277 725,8

5

277 725,8

5

202 952,0

6

101 476,0

3

ИТОГО:

0,00 309,06 1 259,57 4 350,52 11 563,65 40 661,60

343 701,82

343 701,8

1

343 701,8

1

343 701,8

1

268 928,0

2

135 992,2

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Подведены итоги участия

Ульяновской области в

отборе заявок на создание

новых мест

дополнительного

образования детей,

показывающего низкий

охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50%

детей), на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в соответствии

с Методикой определения

Антипова И.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

система

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей

(разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное

образование для детей").

При реализации

мероприятий по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За счет

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2019 года в регионах

Российской

Федерации созданы

150 тыс. новых ученико-

мест (к концу 2021 года -

900 тыс. нарастающим

итогом) в образовательных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В

Ульяновской области в 2020

году будет создано 4595

ученико-мест, в 2021 году -

9562 ученико места

дополнительно (14157

ученико-мест нарастающим

итогом).

При расчете количества

новых ученико-мест по

отношению к создаваемым

«физическим» местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств обучения,

для создания новых

ученико-мест будет

учитываться среднее число

групп детей (в среднем по

Российской Федерации - 6

групп), которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в течение

учебного года в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующем

населенном пункте с учетом

социально-

демографической ситуации,

исходя из данных

приложения № 3

«Рекомендуемый режим

занятии детей в

организациях

дополнительного

образовании» санитарно-

эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации

режима работы

образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением главного

государственного

санитарного врача

Российской Федерации от 4

июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного проекта

«Доступное

дополнительное

образование для детей»,

заместителем Министра

образования и науки

Российской Федерации 1

июня 2017 года.

Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием, будет

ежегодно уточняться по

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджету Ульяновской

области на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

Соглашение Соглашение

-

Балашова И.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета бюджету Ульяновской

области на реализацию

мероприятия "Создание новых

мест дополнительного

образования в образовательных

организациях""

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей."

Прочий тип документа

Перечень документов

согласно письма

Министерства просвещения

Российской Федерации от

19.02.2021 №449

-

Антипова И.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет -

-

Антипова И.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок "

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Антипова И.В.

30.04.2021

11 13 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет -

-

Антипова И.В.

30.06.2021

12 14 --

1.1.6

Контрольная точка "Получены

лицензии дополнительного

образования образовательными

организациями"

Прочий тип документа

Лицензии

-

Антипова И.В.

01.07.2021

13 15 -

1.1.7

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Антипова И.В.

15.08.2021

14 16 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работ по

приведению площадок в

соответствии с требованиями,

предъявляемыми к организациям

дополнительного образования

детей, в т.ч. По оформлению

площадок с использованием

брендбука национального

проекта "Образование""

Отчет Отчет о приведение

площадок (учебных

кабинетов и входных

групп) в соответствии с

брендбуком и требованиями

-

Антипова И.В.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Антипова И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет -

-

Антипова И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Повысили

свое профессиональное

мастерство (повышение

квалификации) педагогические

работники на создаваемых новых

местах "

Прочий тип документа

Список педагогических

работников на создаваемых

новых местах

дополнительного

образования, повысивших

-

Антипова И.В.

15.10.2021

18 22 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уровень профмастерства

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка/

отчет

-

Антипова И.В.

20.12.2021

21 24 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.13

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Отчет -

-

Балашова И.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Отчет -

-

Антипова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Постановление -

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 --

1.1.17

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных согласшениями

о предоставлении межбюджетных

субсидий"

Отчет -

-

Ларин С.А.

31.12.2021

26 01 --

1.1.18

Контрольная точка "Подготовка Отчет -

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо 25 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчета о расходах" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Ульяновской

области на реализацию

мероприятия "Создание новых

мест дополнительного

образования в образовательных

организациях""

Соглашение -

-

Антипова И.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Антипова И.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.22

Контрольная точка "Получены

лицензии дополнительного

образования образовательными

организациями"

Прочий тип документа

реестр лицензий по

организациям, копии

лицензий

-

Антипова И.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Антипова И.В.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работ по

приведению площадок в

соответствии с требованиями,

предъявляемыми к организациям

дополнительного образования

детей, в т.ч. по оформлению

площадок с использованием

брендбука национального

проекта "Образование""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Антипова И.В.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Повысили Прочий тип документа

-

Антипова И.В.

15.10.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

свое профессиональное

мастерство (повышение

квалификации) педагогические

работники на создаваемых новых

местах"

Список педагогов,

прошедших обучение с

приложением копий

свидетельств,

удостоверений,

сертификатов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Ульяновской

области на реализацию

мероприятия "Создание новых

мест дополнительного

образования в образовательных

организациях""

Соглашение -

-

Балашова И.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.31

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок"

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения

-

Антипова И.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Получены

лицензии дополнительного

образования образовательными

организациями"

Прочий тип документа

реестр лицензий по

организациям, копии

лицензий

-

Антипова И.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Антипова И.В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Антипова И.В.

21.08.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг работ по

приведению площадок в

соответствии с требованиями,

предъявляемыми к организациям

дополнительного образования

детей, в т.ч. по оформлению

площадок с использованием

брендбука национального

проекта "Образование""

аналитическая справкасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Повысили

свое профессиональное

мастерство (повышение

квалификации) педагогические

работники на создаваемых новых

местах"

Прочий тип документа

список педагогов,

прошедших обучение с

приложением копий

свидетельств,

удостоверений,

сертификатов

-

Антипова И.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Антипова И.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет

-

Антипова И.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

аналитическая справка /

отчет

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа не

требуется

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Дети, принявшие

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория",

разработанных на

федеральном уровне, а

Козлова Н.А.

01.11.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

Результат будет достигнут

за счет проведения уроков,

в которых к концу 2024

года принимают участие не

менее 0,09 млн. детей

(нарастающим итогом с

2019 года).

в 2019 году – в уроках

приняло участие 0,030 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульяновской

области;

в 2020 году – в уроках

приняло участие 0,0447

млн. обучающихся

образовательных

организаций Ульяновской

области;

в 2021году – в уроках

приняло участие 0,078 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульяновской

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области;

в 2022 году – в уроках

приняло участие 0,078 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульяновской

области;

в 2023 году – в уроках

приняло участие 0,078 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульяновской

области;

в 2024году – в уроках

приняло участие 0,09 млн.

обучающихся

образовательных

организаций Ульяновской

области;

Реализация мероприятий

будет осуществляться в том

числе на базе

предпрофильных классов,

профильных лицеев и

организаций

дополнительного

образования.

1.2.1

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

Прочий тип документа

Утверждённый План

профориентационной

-

Платонова

Е.А.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Министерств

о

просвещения

-



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

работы на текущий

учебный год

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и воспитания

Ульяновской

области

1.2.2

Контрольная точка "Проведена

Всероссийская акция "Неделя без

турникетов""

Отчет Отчет о проведении

акции

-

Платонова

Е.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет промежуточный

отчет

-

Платонова

Е.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Отчёт по итогам

мониторинга органов

местного самоуправления

муниципальных

образований льяновской

области, осуществляющих

управление в сфере

образования

-

Платонова

Е.А.

31.10.2021

06 10 --

1.2.5

Контрольная точка "Представлен

итоговый отчет о проведенных

открытых уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет -

-

Платонова

Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

просвещения

и воспитания

Ульяновской

области

-

1.2.6

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.7

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа -

-

Козлова Н.А.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых онлайн

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа не

требуется

-

Платонова

Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

Прочий тип документа не

требуется

-

Платонова

Е.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых онлайн

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Докладная записка -

-

Платонова

Е.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.15

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа не

требуется

-

Платонова

Е.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа не

требуется

-

Козлова Н.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях Ульяновской

области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом."

К 2024 году на

обновленной материально-

технической базе в не менее

чем 104

общеобразовательных

организациях Ульяновской

области не менее 10,5 тыс.

детей (нарастающим итогом

к 2024 году) обучаются по

обновленным программам

по предмету «Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемых

во внеурочное время.

Результат будет достигнут

благодаря обновлению

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом:

 в 2019 году – в 14

образовательных

организациях Ульяновской

Андреев С.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области;

в 2020 году – в 34

образовательных

организациях  Ульяновской

области;

в 2021году – в 54

образовательных

организациях Ульяновской

области;

в 2022 году – в 74

образовательных

организациях Ульяновской

области;

в 2023 году – в 74

образовательных

организациях Ульяновской

области;

в 2024году – в 74

образовательных

организациях Ульяновской

области;

1.3.1

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

Отчет -

-

Кандрашкина

И.А.

31.05.2021

07 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.3.2

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.3.3

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры) на закупки

товаров, выполнение работ и

услуг по созданию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом."

Прочий тип документа

Контракты, договоры

-

Гвоздков С.В.

10.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.4

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.3.5

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

спортивного инвентаря,

оборудования."

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

выполненных работ

-

Гвоздков С.В.

01.09.2021

05 11 --

1.3.7

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах "

Акт Акты выполненных

работ

-

Гвоздков С.В.

21.09.2021

10 15 --

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Представлен

детализированный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Прочий тип документа -

-

Кандрашкина

И.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результатов"

Отчет Итоговый отчет о

реализации мероприятия

-

Балашова И.В.

31.12.2021

11 19 --

1.3.12

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Отчет -

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

15 20 --

1.3.13

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Постановление -

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.14

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении межбюджетных

субсидий"

Отчет -

-

Ларин С.А.

31.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры) на закупки

товаров, выполнение работ и

услуг по созданию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом."

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах"

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

спортивного инвентаря,

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования." результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

контракту"

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета

Ульяновской области бюджетам

муниципальных образований на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах условий для занятий

физической культурой и

спортом"

Соглашение -

-

Балашова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры) на закупки

товаров, выполнение работ и

услуг по созданию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом."

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

спортивного инвентаря,

оборудования."

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах"

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

контракту"

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета

Ульяновской области бюджетам

муниципальных образований на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах условий для занятий

физической культурой и

спортом"

Соглашение -

-

Балашова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры) на закупки

товаров, выполнение работ и

услуг по созданию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом."

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.30

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах"

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

спортивного инвентаря,

оборудования."

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

контракту"

Прочий тип документа -

-

Гвоздков С.В.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка "Заключено Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета

Ульяновской области бюджетам

муниципальных образований на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах условий для занятий

физической культурой и

спортом"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Дети приняли участие

в мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"."

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

Козлова Н.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс.

человек;

2022 год - не менее 684 тыс.

детей;

2023 год - не менее 834 тыс.

детей; 2024 год - не менее

1046 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Семенова Н.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Семенова Н.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Семенова Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Семенова Н.В.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Семенова Н.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Семенова Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

29.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Отчет Отчет о

промежуточных итогах

-

Платонова

Е.А.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Разработан

медиа-план информационной

кампании по популяризации

проекта "Билет в будущее""

Распоряжение -

-

Семенова Н.В.

31.08.2021

06 08 --

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

Отчет Аналитический отчет

-

Платонова

Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включая профессиональные

пробы для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Семенова Н.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Разработан

медиа-план информационной

кампании по популяризации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пробы, для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Разработан

медиа-план информационной

кампании по популяризации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка "Разработан

медиа-план информационной

кампании по популяризации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.28

Контрольная точка "Обеспечение

проведения мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы, для детей, направленных

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Прочий тип документа -

-

Платонова

Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на

предоставление субсидии

Папуша Е.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году центры

созданы в каждом субъекте

Российской Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации, в

том числе программами
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной (еженедельной)

основе, профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их дальнейшего

сопровождения и

построения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индивидуального учебного

плана.

1.5.1

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике закупок оборудования "

Прочий тип документа -

-

Меркулов В.Н.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

я данных

-

1.5.2

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на закупку)

оборудования "

Прочий тип документа -

-

Меркулов В.Н.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

я данных

-

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному

фонду "Талант и успех""

Прочий тип документа .

-

Папуша Е.Н.

30.03.2021

28 33 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Создан

Экспертный совет Центра

выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области"

Прочий тип документа

Локальный акт об

утверждении Экспертного

совета

-

Меркулов В.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.5.5

Контрольная точка "Создан

Попечительский совет Центра

выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области"

Прочий тип документа

Локальный акт об

утверждении

Попечительского совета

-

Папуша Е.Н.

31.03.2021

18 28 --

1.5.6

Контрольная точка "Закупка

объявлена, на преобритение

оборудования "

Прочий тип документа -

-

Меркулов В.Н.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

я данных

-

1.5.7

Контрольная точка

"Сформирован перечень

Прочий тип документа

Локальный акт

-

Меркулов В.Н.

31.08.2021

33 36 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных мероприятий,

направленных на выявление

выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и

молодежи"

Регионального центра

1.5.8

Контрольная точка "Разработаны

и утверждены дополнительные

общеобразовательные

программы, по которым

организуется образовательная

деятельность"

Прочий тип документа

Копии утвержденных

программ

-

Меркулов В.Н.

31.08.2021

24 22 --

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения площадки Центра

выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области"

Отчет Отчет по

проведенному мониторингу

-

Меркулов В.Н.

31.08.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

Прочий тип документа -

-

Меркулов В.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Подсистема

сбора и

консолидаци

я данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа -

-

Меркулов В.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Проведено

торжественное открытие Центра

выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области"

Отчет отчет об открытии

-

Папуша Е.Н.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.5.13

Контрольная точка "Получена

лицензии соответствующие

видам деятельности организации"

Прочий тип документа

копия полученной

лицензии

-

Папуша Е.Н.

30.11.2021

24 37 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.14

Контрольная точка

"Организовано обучение

(повышение квалификации,

стажировки) управленческих и

педагогических работников"

Прочий тип документа

Копии документов,

подтверждающих обучение

-

Меркулов В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.15

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Распоряжение -

-

Папуша Е.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Папуша Е.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

просвещения

и воспитания

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожной карты по созданию

Центра выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области"

Отчет Отчет об исполнении

дорожной карты

-

Папуша Е.Н.

31.12.2021

37 41 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.18

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении межбюджетных

субсидий"

Отчет -

-

Ларин С.А.

31.12.2021

25 26 --

1.5.19

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Постановление -

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Отчет -

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

38 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Отчет -

-

Балашова И.В.

31.12.2021

39 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Папуша Е.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Папуша Е.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Папуша Е.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Папуша Е.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Папуша Е.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Папуша Е.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Папуша Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Папуша Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6

Результат "В Ульяновской

области внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

 В Ульяновской области

внедрена целевая модель:

создан Региональный

модельный центр и

муниципальные опорные

центы дополнительного

образования, внедрена

система

персонифицированного

учета детей и

Антипова И.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

персонифицированного

финансирования программ

в системе дополнительного

образования, обновлено

содержание и ресурсная

база организаций

дополнительного

образования.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

ситуации, для получения

доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий.

вует вует

1.6.1

Контрольная точка Отчет Отчет о развитии

-

Антипова И.В.

15.07.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Организованы и проведены

мероприятия, направленные на

повышение профессионального

мастерства педагогических

работников и руководителей"

педагогических и

управленческих кадров в

системе дополнительного

образования

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка

"Организована независимая

оценка качества (общественная

экспертиза) дополнительных

общеразвивающих программ"

Отчет Отчет об

организации и проведению

независимой оценки

качества (общественной

экспертизе)

дополнительных

общеобразовательных

программ

-

Антипова И.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.6.3

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

Прочий тип документа

Копии нормативно-

правовых и

распорядительных актовы

исполнительной власти и

органов местного

самоуправления

-

Антипова И.В.

31.08.2021

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей. утверждены"

1.6.4

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

расширение доступности

дополнительного образования для

детей с различными

образовательными

потребностями"

Отчет Отчет о доступности

дополнительного

образования в Ульяновской

области

-

Антипова И.В.

15.11.2021

07 08 АИС

"Навигатор

дополнитель

ного

образования

Ульяновской

области"

-

1.6.5

Контрольная точка "Проведены

региональные мероприятия,

направленные на развитие

дополнительного образования

детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Прочий тип документа

Письмо с приложением

регламентов, фото и пост-

релизов

-

Антипова И.В.

15.12.2021

12 14 Министерств

о

просвещения

и воспитания

Ульяновской

области -

региональны

й модельный

центр

дополнитель

ного

образования

Ульяновской

области

-

1.6.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о деятельности

Регионального модельного

центра дополнительного

Отчет Отчет о деятельности

-

Антипова И.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования и Муниципальных

центров дополнительного

образования Ульяновской

области"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Внедрен и

функционирует АИС "Навигатор

дополнительного образования

детей Ульяновской области""

Отчет Отчет по результатам

и показателям

персонифицированного

учета детей и организации

дополнительного

образования

-

Антипова И.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Навигатор

Ульяновской

области"

-

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг деятельности

Регионального модельного

центра дополнительного

образования и Муниципальных

центров дополнительного

образования Ульяновской

области"

Отчет -

-

Антипова И.В.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.9

Контрольная точка "Утверждены

нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих выдачу

сертификатов дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей"

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

расширение доступности

дополнительного образования для

детей с различными

образовательными

потребностями"

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

14.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг деятельности

Регионального модельного

центра дополнительного

образования и муниципальных

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров дополнительного

образования Ульяновской

области"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Внедрен и

функционирует АИС "Навигатор

дополнительного образования

детей Ульяновской области""

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг деятельности

Регионального модельного

центра дополнительного

образования и Муниципальных

центров дополнительного

образования Ульяновской

области"

Отчет -

-

Антипова И.В.

25.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

01.09.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих выдачу

сертификатов дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Проведены

региональные мероприятия,

направленные на развитие

дополнительного образования

детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

14.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Внедрен и

функционирует АИС "Навигатор

дополнительного образования

детей Ульяновской области""

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг деятельности

Регионального модельного

центра дополнительного

образования и Муниципальных

центров дополнительного

образования Ульяновской

области"

Отчет -

-

Антипова И.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг деятельности

Регионального модельного

центра дополнительного

образования и Муниципальных

центров дополнительного

образования Ульяновской

области"

Отчет -

-

Антипова И.В.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.19

Контрольная точка "Утверждены

нормативные правовые и

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих выдачу

сертификатов дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Проведены

региональные мероприятия,

направленные на развитие

дополнительного образования

детей, в том числе в рамках

реализации Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

14.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг деятельности

Регионального модельного

центра дополнительного

образования и Муниципальных

центров дополнительного

образования Ульяновской

Отчет -

-

Антипова И.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.22

Контрольная точка "Внедрен и

функционирует АИС "Навигатор

дополнительного образования

детей Ульяновской области""

Прочий тип документа -

-

Антипова И.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская

область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

город Ульяновск

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Барышский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Вешкаймский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Инзенский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Карсунский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Кузоватовский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Майнский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Мелекесский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Николаевский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Новомалыклинский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Новоспасский муниципальный район

37,00000,0000 - -



112

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Павловский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Базарносызганский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Сенгилеевский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Старокулаткинский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Старомайнский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Сурский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Тереньгульский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Ульяновский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Цильнинский муниципальный район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Чердаклинский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

город Новоульяновск

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

город Димитровград

37,00000,0000 - -

0,000001.10.20208,38 30,0000 30,00000,0000

Радищевский муниципальный район

37,00000,0000 - -

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Цильнинский муниципальный район

85,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Базарносызганский муниципальный

район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Барышский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Вешкаймский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

город Ульяновск

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Кузоватовский муниципальный

район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Майнский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Мелекесский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Николаевский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Инзенский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Новоспасский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Старомайнский муниципальный

район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Радищевский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Сенгилеевский муниципальный

район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Старокулаткинский муниципальный

район

85,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Сурский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Тереньгульский муниципальный

район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Ульяновский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Чердаклинский муниципальный

район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Карсунский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Новомалыклинский муниципальный

район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

город Димитровград

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

Павловский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000001.01.20180,00 82,0000 83,000082,0000

город Новоульяновск

85,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская

область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- 0 4.595

14.15

7

22.89

5

22.89

5

- -

18.52

6

0 0 00

Тысяча

единиц

14.15

7

Всего по муниципальным

образованиям

00

31.12.2018

- 0 0

Чердаклинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.155

Базарносызганский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.282

Барышский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.853

Вешкаймский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.285
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Димитровград

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -1.53

город Новоульяновск

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.132

город Ульяновск

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -5.7

Инзенский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.424

Карсунский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.468

Майнский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.5

Мелекесский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.554

Кузоватовский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.245

Новомалыклинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.244

Ульяновский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.22
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Тереньгульский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.612

Николаевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.589

Старомайнский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.108

Старокулаткинский муниципальный

район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.066

Сурский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.254

Радищевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.148

Павловский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.21

Новоспасский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.27

Сенгилеевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.2

Цильнинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

31.12.2018

- - - - - - - -0.108



118

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- 0 0

0.036

7

0.036

7

0.044

1

- -

0.036

7

0 0 0

0.001

1

Миллион

человек

0.015

6

Всего по муниципальным

образованиям

00.002

01.11.2018

- 0 0

Старомайнский муниципальный

район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

5

Чердаклинский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.001

1

Цильнинский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

6

Ульяновский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.001

1

Тереньгульский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

4

Сурский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

3

Старокулаткинский муниципальный Миллион 0.002

01.11.2018

- - - - - - - -0.000
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район человек 2

Радищевский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

3

Базарносызганский муниципальный

район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

2

Сенгилеевский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

6

Вешкаймский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

4

город Димитровград

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.003

8

город Новоульяновск

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

5

город Ульяновск

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - --

Инзенский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

9

Барышский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - -

0.001

1

- - --

Кузоватовский муниципальный Миллион 0.002

01.11.2018

- - - - - - - -0.000
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район человек 5

Майнский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

6

Мелекесский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

9

Николаевский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

7

Новомалыклинский муниципальный

район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

3

Новоспасский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

8

Павловский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

3

Карсунский муниципальный район

Миллион

человек

0.002

01.11.2018

- - - - - - - -

0.000

6

В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 14 34 54 90 90 - -74
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

0 0 00Единица 20

Всего по муниципальным

образованиям

00 - 0 0

Вешкаймский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -1

город Новоульяновск Единица 0 - - - - - - - -1

Карсунский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -1

Майнский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -3

Мелекесский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -2

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -1

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0 - - - - - - - -1

Новоспасский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -1

Ульяновский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -2
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Чердаклинский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -3

Николаевский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -1

Барышский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - -3



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В общеобразовательных организациях Ульяновской

области, расположенных в сельской местности,

обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

50473.52 100 0,00 0,00 0,00 100

2.Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

0 0,00 100 0,00 0,00 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Дети приняли участие в мероприятиях по

профессиональной ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее".

0 10 90 0,00 0,00 100

4.Созданы и функционируют региональные центры

выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

277725.85 15 0,00 0,00 85 100

5.Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

169167.56 60 0,00 0,00 40 100



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля детей в

возрасте от 5 до 18

лет, охваченных

дополнительным

образованием",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся

по образовательным

программам

основного и среднего

общего образования,

охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том

числе в рамках

программы "Билет в

будущее"",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированно

го финансирования

дополнительного

образования детей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват детей

деятельностью

региональных

центров выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

технопарков

«Кванториум» и

центров «IТ-куб»",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.В Ульяновской области внедрена целевая модель

развития региональных систем дополнительного

образования детей

0 40 15 25 20 100

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

497366.93 225 205 25 145 600



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н. В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Морозов С. И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Киселева И. В. Заместитель Министра

просвещения и воспитания

Ульяновской области

Семенова Н. В. 5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н. А. 60

4 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н. А. 60

6 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

7 Участник регионального Бармина И. Н. Начальник отдела экономики, Балашова И. В. 20



проекта межбюджетных отношений и

контроля

8 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

10 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

11 Участник регионального

проекта

Платонова Е. А. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Козлова Н. А. 30

В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Гвоздков С. В. Начальник отдела физической

культуры и спорта Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Андреев С. А. 50



15 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

16 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

18 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папуша Е. Н. Директор департамента

воспитания и социализации

детей Министерство

просвещения и воспитания

Ульяновской области

Семенова Н. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Меркулов В. Н. Заместитель директора-

руководитель Центра

выявления и поддержки

одаренных детей Ульяновской

области

Козлова Н. А. 50

22 Участник регионального

проекта

Папуша Е. Н. Директор департамента

воспитания и социализации

детей Министерство

Семенова Н. В. 10



просвещения и воспитания

Ульяновской области

В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н. А. 60

24 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н. А. 60


