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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Среднее время ожидания

места для получения

дошкольного образования

детьми в возрасте от 1,5 до 3

лет

3,70 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,7000 3,7000 3,7000 0,0000

МесяцФП -

--

1.2.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

0,62 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,2050 1,2200 1,2200 0,0000

Тысяча

мест

ФП -

--

1.3.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

80,47 01.01.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 99,8700 0,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Среднее время ожидания места для получения

дошкольного образования детьми в возрасте

от 1,5 до 3 лет

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Месяц 3,7000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

0,855

0

0,855

0

0,855

0

0,855

0

0,855

0

0,855

0

Тысяча

мест

1,2050

0,855

0

0,855

0

0,855

0

0,855

0

0,855

0

ФП

1.3. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 98,0300

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Создано не менее 740

дополнительных мест,

в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте до

трех лет за счет

средств федерального

бюджета, бюджета

Ульяновской области

и местных бюджетов

с учетом

ТЫС

МЕСТ

- 0.7

4

- - -

Создание к концу

2019 года не менее

740

дополнительных

мест за счёт:

строительства

детского сада на

240 мест в г.

Ульяновске,

строительства

детского сада на

280 мест в г.

Барыш Барышского

района

Ульяновской

области,

строительства

детского сада на

120 мест в с.

Большой Чирклей

Николаевского

района

Ульяновской

области, выкупа

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приоритетности

региональной

программы

Ульяновской

области..

Нарастающий итог

помещений для

размещения

детского сада на

100 мест в г.

Ульяновске.

Данные

мероприятия

позволят: -

повысить

доступность

дошкольного

образования, в том

числе для детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов; -

увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования; -

удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

присмотре и уходе

за детьми; - создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трёх

лет; - сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми до трёх

лет, а также
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.

1.2

Создано не менее 435

дополнительных мест,

в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте от

полутора до трех лет

за счет средств

федерального

бюджета, бюджета

Ульяновской области

ТЫС

МЕСТ

- - 0.1 0.4

35

-

Создание к концу

2021 года не менее

435

дополнительных

мест за счет:

 выкупа

помещений для

размещения

детского сада на

100 мест в г.

Ульяновске,

 строительства

детского сада на

280 мест в г.

Ульяновске;

строительства

детского сада на 55

мест в с. Сосновка

Карсунского

района

Ульяновской

области. Данные

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и местных бюджетов

с учетом

приоритетности

региональной

программы

Ульяновской области

. Нарастающий итог

мероприятия

позволят: -

повысить

доступность

дошкольного

образования, в том

числе для детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов; -

увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования; -

удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; - создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте от

полутора до трёх

лет; - сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми от

полутора до трёх

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

семей.

1.3

Созданы

дополнительные

места в Ульяновской

области для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

МЕСТ

- - 15 15 15

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми позволит:

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детьми. Нарастающий

итог

- повысить

доступность

дошкольного

образования;

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

- создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;

- сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до

3 лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по

ЕД

- - - 1 2

Количество

центров занятости

населения в

Ульяновской

области, в которых

реализуются или

реализованы

проекты по

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0 31.12.202

0

- -3 4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

модернизации

модернизации - не

менее 4 к концу

2024 года

та

федераль

ного

проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Создано не менее 740 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета, бюджета

Ульяновской области и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы Ульяновской

области.

1.1

0,000,00 0,00366 081,67 0,00 366 081,670,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,00366 081,67 0,00 366 081,670,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,00340 577,66 0,00 340 577,660,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,00340 577,66 0,00 340 577,660,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,00340 577,66 0,00 340 577,660,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,00366 081,67 0,00 366 081,670,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано не менее 435 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального

бюджета, бюджета Ульяновской области и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональной программы

Ульяновской области

1.2

0,00198 966,43 279 501,060,00 0,00 478 467,490,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00198 966,43 279 501,060,00 0,00 478 467,490,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00189 333,70 268 005,660,00 0,00 457 339,360,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,00189 333,70 268 005,660,00 0,00 457 339,360,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,00189 333,70 268 005,660,00 0,00 457 339,360,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,00198 966,43 279 501,060,00 0,00 478 467,490,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в1.3

1 851,031 850,72 1 851,030,00 0,00 5 552,780,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Ульяновской области для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за

детьми

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 851,031 850,72 1 851,030,00 0,00 5 552,780,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 851,031 850,72 1 851,030,00 0,00 5 552,780,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введена дошкольная образовательная

организация

1.4

0,0082 593,27 0,000,00 0,00 82 593,270,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0082 593,27 0,000,00 0,00 82 593,270,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0078 463,60 0,000,00 0,00 78 463,600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,0078 463,60 0,000,00 0,00 78 463,600,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,0078 463,60 0,000,00 0,00 78 463,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,0082 593,27 0,000,00 0,00 82 593,270,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

2.1

5 000,000,00 20 000,010,00 0,00 30 000,015 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

5 000,000,00 20 000,010,00 0,00 30 000,015 000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

5 000,000,00 20 000,010,00 0,00 30 000,015 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

366 081,67 283 410,42 301 352,10 6 851,03

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 000,00 0,00 962 695,22

366 081,67 6 851,03283 410,42 301 352,10 5 000,00 0,00 962 695,22

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Создано не менее 740 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей

с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета

Ульяновской области и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы Ульяновской

области.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создано не менее 435 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей

с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте от полутора до трех лет за счет

средств федерального бюджета, бюджета

Ульяновской области и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы Ульяновской

области

0,00 0,00 27 985,22 56 742,03 83 324,55 87 093,57

268 005,66

268 005,6

6

211 143,0

0

156 143,1

3

100 211,8

7

96 934,46

1.3.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 851,03 1 851,031 851,031 851,031 851,031 851,03
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Созданы дополнительные места в

Ульяновской области для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр

и уход за детьми

1 851,03

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,01

20 000,0120 000,0115 000,0010 000,005 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 27 985,22 56 742,03 83 324,55 88 944,60

289 856,70

289 856,7

0

232 994,0

4

172 994,1

6

112 062,9

0

103 785,4

9
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7. Дополнительная информация

Детализация показателей на 2019 год

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %:

1 квартал – 68,1%;

2 квартал – 68,4%;

3 квартал – 68,7%;

4 квартал – 70,0%.

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек:

1 квартал – 0 человек;

2 квартал – 0 человек;

3 квартал – 0 человек;

4 квартал – 0 человек.

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек:

1 квартал – 8366 человек;

2 квартал – 8466 человек;

3 квартал – 8466 человек;

4 квартал – 9106 человек.

Комментарий:

Показатель фиксируется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года. Численность детей, охваченных дошкольным образованием, в возрасте до 3

лет изменяется ежедневно. В связи с данными изменениями разбивка показателя по кварталам не характеризует достижение результата, поэтому значение

показателя по кварталам указано как базовое значение.

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек:

1 квартал – 55 человек;

2 квартал – 55 человек;

3 квартал – 55 человек;

4 квартал – 70 человек.

Комментарий:

Показатель фиксируется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года. Численность детей, охваченных дошкольным образованием, в возрасте до 3

лет изменяется ежедневно. В связи с данными изменениями разбивка показателя по кварталам не характеризует достижение результата, поэтому значение

показателя по кварталам указано как базовое значение.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проценты :

1 квартал – 96%;

2 квартал – 96%;

3 квартал – 96%;
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4 квартал – 96%.

Детализация показателей на 2020 год

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, проценты:

1 квартал – 70,0%;

2 квартал – 70,0%;

3 квартал – 70,4%;

4 квартал – 70,4%.

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек:

1 квартал – 0 человек;

2 квартал – 0 человек;

3 квартал – 113 человек;

4 квартал – 238 человек.

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек:

1 квартал – 5200 человек;

2 квартал – 3200 человек;

3 квартал – 7200 человек;

4 квартал – 9206 человек.

Комментарий:

Показатель фиксируется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года. Численность детей, охваченных дошкольным образованием, в возрасте до 3

лет изменяется ежедневно. В связи с данными изменениями разбивка показателя по кварталам не характеризует достижение результата, поэтому значение

показателя по кварталам указано как базовое значение.

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек:

1 квартал – 70 человек;

2 квартал – 70 человек;

3 квартал – 70 человек;

4 квартал – 85 человек.

Комментарий:

Показатель фиксируется 1 раз в год по состоянию на 31 декабря текущего года. Численность детей, охваченных дошкольным образованием, в возрасте до 3

лет изменяется ежедневно. В связи с данными изменениями разбивка показателя по кварталам не характеризует достижение результата, поэтому значение

показателя по кварталам указано как базовое значение.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проценты :

1 квартал – 96%;

2 квартал – 96%;

3 квартал – 97 %;

4 квартал – 97%.
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Повышение напряженности на рынке труда, связанное с распространение новой коронавирусной инфекцией и негативными финансово-экономическими

последствиями, выявляет дополнительную потребность со стороны иных категорий граждан в профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании в целях поддержания уровня квалификации работников, находящихся под риском увольнения, а также приобретения

дополнительных навыков и компетенций для трудоустройства на новое место работы. За 2020 год в органы службы занятости населения Ульяновской

области обратились 63,5 тысячи граждан, из них статус безработного получили 49,3 тысячи человек. 25 сентября 2020 года уровень регистрируемой

безработицы достиг своего пикового значения – 5,24 %, при численности безработных 33001. За период с 1 марта по 25 сентября 2020 года численность

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Ульяновской области, выросла на 29,979 тыс. человек или на 992% (по состоянию на

1 марта 2020 года на регистрационном учете состояло 3,022 тыс. безработных граждан). По данным мониторинга, численность работников, предполагаемых к

увольнению за 2020 год, составила 53621 человек, находились в отпусках без сохранения заработной платы 134 человека, в простое находились 17961

человек, работали неполный рабочий день 29152 человека, работали в удаленном режиме 6374 человека. В этой связи предлагается организовать в рамках

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» с 2021 года реализацию мероприятий, способствующих содействию

трудоустройства, в том числе учебные программы для ищущих работу граждан и работников под риском увольнения, а также меры по модернизации

собственно деятельности службы занятости, с переводом существенной части работы в электронный вид. Профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование будет реализовано для следующих категорий граждан: граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости,

в том числе признанные безработными; работники организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени,

временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников); Процесс

обучения при необходимости будет включать в себя стажировку в целях освоения полученных знаний и навыков на практике, а также оценку квалификации

в соответствии с требованиями потенциальных работодателей. Для работников организаций, находящихся под риском увольнения, профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование, стажировка и оценка квалификации реализуется в целях сохранения занятости работников или

последующего трудоустройства их на другие рабочие места в той же или иной организации, испытывающей потребность в рабочей силе. Для граждан,

ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан профессиональное обучение и дополнительное профессиональное

образование, стажировка и оценка квалификации будет способствовать приобретению трудовых навыков и адаптации на рабочем месте, повышению

конкурентоспособности на рынке труда и расширению возможности трудоустройства на постоянную работу. Предполагается ежегодно обучать порядка 751

человека по востребованным и перспективным компетенциям и навыкам, и обеспечить востребованность обученных граждан на современных

производствах, а также повысить качество их трудовой деятельности. Вторым основным направлением федерального проекта «Содействие занятости»

являются мероприятия по повышению эффективности службы занятости. Среди таких мероприятий - внедрение в Ульяновской области стандартов

деятельности центров занятости населения, реализация обучающих программ по внедрению соответствующих стандартов, а также обеспечение

функционирования единой системы управления содействием занятости на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий

«Работа в России». В рамках внедрения единых стандартов деятельности службы занятости предполагается обеспечить в Ульяновской области единое

качество предоставление услуг в сфере содействия занятости. Отдельным направлением регионального проекта «Содействие занятости» является создание

новых мест для самых маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать условия для семей,

способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие

сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении

следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения

очередного ребенка. В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию

дополнительных мест определено строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений

дошкольных организаций. Создание путём строительства (приобретения) не менее 1175 новых мест в дошкольных организациях для детей в возрасте до 3 лет

обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни семей с детьми в Ульяновской области. Еще одним участником решения
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задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трёх лет станет негосударственный сектор дошкольного образования. В рамках

реализации проекта негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и

методическая поддержка, что позволит создать в срок до 2022 года дополнительно 45 мест для детей от 1,5 до 3 лет в организациях (за исключением

государственных и муниципальных учреждений) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей  в

возрасте до трех лет (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Создано не менее 740

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета

Ульяновской области и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы

Ульяновской области."

Создание к концу 2019 года не

менее 740 дополнительных мест за

счёт: строительства детского сада на

240 мест в г. Ульяновске,

строительства детского сада на 280

мест в г. Барыш Барышского района

Ульяновской области, строительства

детского сада на 120 мест в с.

Большой Чирклей Николаевского

района Ульяновской области,

 выкупа помещений для размещения

детского сада на 100 мест в г.

Ульяновске. Данные мероприятия

позволят: - повысить доступность

дошкольного образования, в том

числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; - увеличить сеть

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы дошкольного

образования; - удовлетворить

актуальный спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за детьми; -

Семенова Н.В.

- 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС

доступности

дошкольного

образования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

создать потенциальную возможность

для выхода на работу экономически

активных родителей (законных

представителей), имеющих детей в

возрасте до трёх лет; - сохранить

позитивные тенденции роста

рождаемости за счет повышения

социальной стабильности путем

гарантированного доступного

дошкольного образования и

услугами по присмотру и уходу за

детьми до трёх лет, а также

повышения материально-

финансовой состоятельности семей.

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Создано не менее 435

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

Создание к концу 2021 года не

менее 435 дополнительных мест за

счет: выкупа помещений для

размещения детского сада на 100

мест в г. Ульяновске, строительства

детского сада на 280 мест в г.

Ульяновске; строительства детского

Козлова Н.А.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС

доступности

дошкольного

образования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от

полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета

Ульяновской области и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы

Ульяновской области "

сада на 55 мест в с. Сосновка

Карсунского района Ульяновской

области. Данные мероприятия

позволят: - повысить доступность

дошкольного образования, в том

числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; - увеличить сеть

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы дошкольного

образования; - удовлетворить

актуальный спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за детьми; -

создать потенциальную возможность

для выхода на работу экономически

активных родителей (законных

представителей), имеющих детей в

возрасте от полутора до трёх лет; -

сохранить позитивные тенденции

роста рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного доступного

дошкольного образования и

услугами по присмотру и уходу за

детьми от полутора до трёх лет, а

также повышения материально-

финансовой состоятельности семей.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Закупка услуги

по приобретению оборудования

объявлена"

Прочий тип документа

-

Орехова Т.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

26 ЕИС в сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Исполнитель

контракта по приобретению

оборудования определён"

Прочий тип документа

-

Орехова Т.В.

27.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

1.2.3

Контрольная точка "Контракт на

приобретение оборудования

заключен"

Прочий тип документа Контракт

-

Орехова Т.В.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

1.2.4

Контрольная точка "Строительно- Акт приёмки законченного

-

Шканов С.А.

01.12.2021

Взаимо 09
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

монтажные работы завершены" строительством объектасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Товарные

накладные

-

Козлова Н.А.

01.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

1.2.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

о соответствии объекта ПСД

-

Шканов С.А.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Решение на

ввод объекта в эксплуатацию

-

Орехова Т.В.

17.12.2021

18 21

1.2.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа Выписка из

ЕГРН

-

Орехова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Мониторинг

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет"

Исходящее письмо О реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

-

Чернова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

30

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

оплата контракта по приобретению

оборудования"

Прочий тип документа Платёжные

поручения

-

Орехова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АЦК -

финансирова

ние
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Созданы дополнительные

места в Ульяновской области для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход

за детьми"

Создание дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

орагнизациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход

за детьми позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный спрос

населения в дошкольном

образовании и присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на работу

экономически активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей дошкольного

возраста;

Козлова Н.А.

- 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС

доступности

дошкольного

образования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

- сохранить позитивные тенденции

роста рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного доступного

дошкольного образования и услуг по

присмотру и уходу за детьми от 1,5

до 3 лет, а также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Бармина И.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

1.3.2

Контрольная точка "Осуществлено

финансирование мероприятия по

созданию дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

Заявка на кассовый расход

-

Бармина И.Н.

31.07.2021

05 06 АЦК -

финансы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход

за детьми"

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта

-

Орехова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Орехова Т.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Бармина И.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

Исходящее письмо Мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта

-

Орехова Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

вует вует

1.3.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Орехова Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации"

Количество центров занятости

населения в Ульяновской области, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 4 к концу

2024 года

Дронова С.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Интерактивн

ый портал

Агентства по

развитию

человеческог

о потенциала

У

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечено Соглашение Обеспечено заключение

-

Храмова Т.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

-

Романькова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

-

Храмова Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

-

Романькова

Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

-

Храмова Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

-

Романькова

Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Дронова С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

-

Храмова Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

-

Романькова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Дронова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для

детей  в возрасте до трех лет (Ульяновская

область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

0,000001.01.201880,47 95,0000 96,900074,5200

город Ульяновск

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Цильнинский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Ульяновский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Сурский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Радищевский муниципальный район

0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Павловский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Новоспасский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Новомалыклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Старокулаткинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Мелекесский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Майнский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Кузоватовский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Карсунский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Инзенский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Вешкаймский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Барышский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Базарносызганский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000 100,000100,000

город Новоульяновск

0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0 00

0,000001.01.201880,47 97,1000 100,000

0

78,2000

город Димитровград

0,00000,0000 - -

0,000001.01.201880,47 100,000

0

100,000

0

100,000

0

Николаевский муниципальный район

0,00000,0000 - -

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Старокулаткинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Сурский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Ульяновский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,340001.01.20200,62 0,0000 0,00000,2800

город Ульяновск

0,00000,1000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,280001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Барышский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,120001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Николаевский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -



49

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Цильнинский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Радищевский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Павловский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Новоспасский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

город Димитровград

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

город Новоульяновск

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Базарносызганский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Вешкаймский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0550

Карсунский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Кузоватовский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Майнский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Мелекесский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Новомалыклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20200,62 0,0000 0,00000,0000

Инзенский муниципальный район

0,00000,0000 - -

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет



50

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Павловский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Карсунский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Инзенский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Ульяновский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Сурский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Старокулаткинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Радищевский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Новоспасский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Кузоватовский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Николаевский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Мелекесский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Майнский муниципальный район

0,00000,0000 - -



51

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Цильнинский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Вешкаймский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Барышский муниципальный район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Базарносызганский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

город Новоульяновск

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

город Димитровград

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

город Ульяновск

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Новомалыклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

0,000001.01.20203,70 3,7000 3,70003,7000

Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -



52

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для

детей  в возрасте до трех лет (Ульяновская

область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Создано не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Ульяновской области.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

мест

0 - 0.74 - - - - - --

0 0 00

Тысяча

мест

0

Всего по муниципальным

образованиям

00 - 0.74 0

Барышский муниципальный район

Тысяча

мест

0 - 0.28 - - - - - --

город Ульяновск

Тысяча

мест

0 - 0.34 - - - - - --

Николаевский муниципальный район

Тысяча

мест

0 - 0.12 - - - - - --



53

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создано не менее 435 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за

счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Ульяновской

области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

мест

0 - - 0.1 0.435 - - - --

0 0 00

Тысяча

мест

0.335

Всего по муниципальным

образованиям

00 - 0 0.1

город Ульяновск

Тысяча

мест

0 - - 0.1 - - - - -0.28

Карсунский муниципальный район

Тысяча

мест

0 - - - - - - - -0.055



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Создано не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональной программы Ульяновской области.

340577.66 61 61

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей  в возрасте до трех лет (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Создано не менее 435 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет

средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов

с учетом приоритетности региональной программы Ульяновской области

457339.36 36 36



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Созданы дополнительные места в Ульяновской области для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

5552.78 4 4



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

803469.8 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н. В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Морозов С. И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дронова С. В. Руководитель Морозов С. И. 5

4 Участник регионального

проекта

Фирстаев В. С. Заместитель директора

департамента занятости

населения, труда и

социального партнёрства

Агентства по развитию

человеческого потенциала и

трудовых ресурсов

Ульяновской области

Дронова С. В. 15

5 Участник регионального

проекта

Храмова Т. А. Референт департамента

занятости населения, труда и

социального партнёрства

Агентства по развитию

человеческого потенциала и

трудовых ресурсов

Ульяновской области

Дронова С. В. 25

6 Участник регионального

проекта

Калашников П. Н. Заместитель директора ОГКУ

"Кадровый центр Ульяновской

области"

Дронова С. В. 15

7 Участник регионального Дронова С. В. Руководитель Морозов С. И. 5



проекта

8 Участник регионального

проекта

Романькова Н. В. Референт департамента

занятости населения, труда и

социального партнёрства

Агентства по развитию

человеческого потенциала и

трудовых ресурсов

Ульяновской области

Дронова С. В. 25

Создано не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех

лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы

Ульяновской области.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Морозов С. И. 5

10 Участник регионального

проекта

Кузин С. А. Глава Администрации МО

"Николаевский район"

Морозов С. И. 5

11 Участник регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель Министра по

строительству и проектному

управлению

Морозов С. И. 10

12 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 10

13 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Орехова Т. В. Главный специалист-эксперт

департамента общего и

дополнительного образования

Козлова Н. А. 40

15 Участник регионального

проекта

Чернова Е. В. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Козлова Н. А. 30



16 Участник регионального

проекта

Дубенюк Е. О. Главный специалист отдела

стратегических коммуникаций

ОГКУ "Управление

обеспечения деятельности в

сфере образования"

Абрамова М. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Морозов С. И. 5

18 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Терентьева Е. В. Главный специалист отдела по

сопровождению национальных

проектов

Сесина С. А. 10

20 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

21 Участник регионального

проекта

Сесина С. А. Начальник отдела по

сопровождению национальных

проектов

Андреев С. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 10

23 Участник регионального

проекта

Терентьев А. В. Глава администрации Морозов С. И. 5

24 Участник регионального

проекта

Абрамова М. В. Заместитель директора ОГАУ

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 10

25 Участник регионального

проекта

Панчин С. С. Глава города Ульяновска Морозов С. И. 5



Создано не менее 435 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от

полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной

программы Ульяновской области

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

27 Участник регионального

проекта

Чернова Е. В. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Козлова Н. А. 30

28 Участник регионального

проекта

Дубенюк Е. О. Главный специалист отдела

стратегических коммуникаций

ОГКУ "Управление

обеспечения деятельности в

сфере образования"

Абрамова М. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Абрамова М. В. Заместитель директора ОГАУ

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 10

30 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 10

31 Участник регионального

проекта

Терентьева Е. В. Главный специалист отдела по

сопровождению национальных

проектов

Сесина С. А. 10

32 Участник регионального

проекта

Сесина С. А. Начальник отдела по

сопровождению национальных

проектов

Андреев С. А. 10

33 Участник регионального

проекта

Орехова Т. В. Главный специалист-эксперт

департамента общего и

дополнительного образования

Козлова Н. А. 40

34 Участник регионального Бармина И. Н. Начальник отдела экономики, Балашова И. В. 10



проекта межбюджетных отношений и

контроля

35 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 10

36 Участник регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель Министра по

строительству и проектному

управлению

Морозов С. И. 10

37 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

38 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Морозов С. И. 5

39 Участник регионального

проекта

Панчин С. С. Глава города Ульяновска Морозов С. И. 5

40 Участник регионального

проекта

Чубаров В. Б. Глава администрации

муниципального образования

"Карсунский район"

Ульяновской области

Морозов С. И. 5

41 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 10

Созданы дополнительные места в Ульяновской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

43 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 10



44 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 10

45 Участник регионального

проекта

Сесина С. А. Начальник отдела по

сопровождению национальных

проектов

Андреев С. А. 10

46 Участник регионального

проекта

Орехова Т. В. Главный специалист-эксперт

департамента общего и

дополнительного образования

Козлова Н. А. 40

47 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 15

48 Участник регионального

проекта

Терентьева Е. В. Главный специалист отдела по

сопровождению национальных

проектов

Сесина С. А. 10

49 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 10

50 Участник регионального

проекта

Абрамова М. В. Заместитель директора ОГАУ

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 10

51 Участник регионального

проекта

Дубенюк Е. О. Главный специалист отдела

стратегических коммуникаций

ОГКУ "Управление

обеспечения деятельности в

сфере образования"

Абрамова М. В. 10

52 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 10

53 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

Балашова И. В. 10



контроля


