

План мероприятий «Дорожная карта» по организационно методической поддержке общеобразовательных организаций, находящихся на территории МО «Николаевский район», имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1. Диагностика факторов риска учебной неуспешности в отобранной для участия в проекте школы с низкими образовательными результатами (далее- ШНОР)					
1.1	Разработка положения о механизмах управления качеством образовательных результатов и образовательной деятельности в Николаевском районе.	Март-апрель 2022	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район»	Приказ Отдела образования и воспитания МО «Николаевский район»	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.prfiedu.ru/site/section?id=251
1.2	Проведение мониторинга муниципальных показателей управления качеством образовательных результатов в Николаевском районе.	Май 2022	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район»	Приказ Отдела образования и воспитания МО «Николаевский район»	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.prfiedu.ru/site/section?id=251
1.3	Анализ условий, образовательных результатов школы, вошедшей в проект	Февраль-март 2022	Отдел образования и воспитания МО	Информационная справка	Ссылка на информационный ресурс

	«500+»		«Николаевский район»		https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
1.4	Выявление профессиональных дефицитов педагогов ШНОР, на основе анализа выявленных дефицитов	В течение года	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район»	Охват – не менее 80% педагогов	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
2. Координация работы по реализации ДК проекта «500+»					
2.1	Создание рабочей группы по сопровождению и оказанию методической поддержки ШНОР	Февраль 2022	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район»	Приказ Отдела образования и воспитания МО «Николаевский район» «Об организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 году» от 28.02.2022 №147	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
2.2	Назначение куратора для сопровождения отобранной образовательной организации	Февраль 2022	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район»	Приказ Отдела образования и воспитания МО «Николаевский район» «Об	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251

			район»	организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 году» от 28.02.2022 №147	?id=251
2.3	Назначение муниципального координатора	Февраль 2022	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район»	Приказ Отдела образования и воспитания МО «Николаевский район» «Об организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 году» от 28.02.2022 №147	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
2.4	Разработка образовательной организацией концептуальных документов ШНОР и антирисковых программ по реализации необходимых мер	Январь-апрель 2022	Руководитель общеобразовательной организации, куратор школы	Программа перехода ШНОР в эффективный режим функционирования, «дорожная карта»	Методические рекомендации по разработке планов-графиков (дорожных карт в

	для наступления позитивных изменений				<p>рамках проекта «500+»;</p> <p>https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf</p> <p>Ссылка на информационный ресурс</p> <p>https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251</p>
3. Организация обучения, обмена лучшими практиками и постоянно действующей консультационной линии для всех участников программы					
3.1	Методические советы с привлечением школ – участников проекта 2021 года: «Построение методической работы школы в рамках внутренней системы оценки качества образования» «Возможные способы ликвидации рисков школы с учетом возможностей взаимодействия с общеобразовательными организациями»	В течение года	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район», общеобразовательные организации		Ссылка на информационный ресурс
3.2	Утверждение плана-графика (дорожной карты) реализации комплекса мер по повышению	До 1 апреля 2022	Руководитель общеобразовательной	Утвержденный план-график (дорожная карта)	Ссылка на информационный ресурс
					https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251

	качества общего образования образовательного учреждения, концептуальных документов ШНОР и антирисковой программы по реализации необходимых мер для наступления позитивных изменений		организации		https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
3.3	Мониторинг документов плана-графика (дорожной карты) реализации комплекса мер по повышению качества общего образования образовательного учреждения, концептуальных документов ШНОР и антирисковой программы по реализации необходимых мер для наступления позитивных изменений	Май 2022	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район»	Сопроводительное письмо от Отдела образования и воспитания МО «Николаевский район», план-график (дорожная карта)	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
3.4	«Образовательный экспресс» Предметно - обучающие семинары для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА.	Ежемесячно по графику	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район», руководители РМО	Письмо от Отдела образования и воспитания МО «Николаевский район»	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
4. Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и управлениями образования органов местного самоуправления по оказанию методической и консультационной поддержки отобраным школам.					

4.1.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций	В течение года	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район», образовательные организации	Кол-во учителей, прошедших курсы повышения квалификации	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
4.2	Заключение договоров сетевого взаимодействия на проведение мероприятий центрами «Точка роста» и общеобразовательной организацией	Март 2022	Центр «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций МО «Николаевский район»	Подписанный договор сетевого взаимодействия с утвержденным планом-графиком мероприятий	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
4.3	Первый мониторинг реализации мероприятий дорожной карты образовательного учреждения	До 04.06.2022	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район»	Перечень выполненных мероприятий	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
4.4	Второй мониторинг реализации мероприятий дорожной карты образовательного учреждения	До 01.09.2022	Отдел образования и воспитания МО «Николаевский район»	Перечень выполненных мероприятий	Ссылка на информационный ресурс https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=251
4.5	Проведение муниципального анализа результатов реализации проекта и формирование	Ноябрь 2022	Отдел образования и воспитания МО	Перечень выполненных мероприятий,	Ссылка на информационный ресурс

	управленческих решений.		«Николаевский район»	Аналитический анализ результатов реализации проекта	https://nikruo.profiedu.ru/site/section?id=2 <u>51</u>
--	-------------------------	--	----------------------	---	--