


**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель МОЦ  
на территории Николаевского района  
Ульяновской области

 Алехина Е.С.

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник управления образования  
муниципального образования  
«Николаевский район»

 Мурзаев В.В.

**План работы  
муниципального опорного центра дополнительного образования детей  
на территории муниципального образования «Николаевский район»  
Ульяновской области на 2019-2020 г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Срок
<b>Мероприятия по обеспечению деятельности МОЦ</b>		
1.	Разработка и утверждение плана работы МОЦ	декабрь 2019 г.
2.	Заключение соглашения между МОЦ и РМЦ о реализации целевой модели развития системы дополнительного образования	декабрь 2019 г.
3.	Привлечение интеллектуальных партнеров из числа ведущих образовательных организаций города, заключение соглашений о сотрудничестве	март 2020 г.
4.	Привлечение промышленных партнеров из числа организаций и предприятий, расположенных на территории города, заключение соглашений о сотрудничестве	август 2020 г.
5.	Увеличение ставок в МОЦ из муниципального бюджета (желательный состав: руководитель, старший методист, главный специалист)	март 2020 г.
6.	Отчет о деятельности МОЦ в 2020 году	декабрь 2020 г.
<b>Мероприятия по внедрению и распространению системы ПФДО, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ</b>		
7.	Выпуск приказа администрации МО «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2020 год»	январь 2020 г.
8.	Внесены изменения в бюджет, в части финансирования дополнительного образования. На основании сводной бюджетной росписи муниципального образования	январь 2020 г.
9.	Разработка, общественная экспертиза и размещение в Навигаторе ДОД дополнительных общеразвивающих программ, участвующие в ПФДО	январь, май, август 2020 г.
10.	Проведение мониторинга выдачи сертификатов ПФДО	еженедельно
11.	Исполнение показателя «50% детей, занимающихся в дополнительном образовании МО, охвачены сертификатами ПФДО»	01 декабря 2020 г.
12.	Предоставление в Управление образование муниципального образования данных об обучающихся в организациях дополнительного образования по договорам и сертификатам ПФДО	ежекварталь но
<b>Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного</b>		



<b>образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)</b>		
13.	Проведение мониторинга доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)	февраль 2020 г.
14.	Проведение опроса потребителей услуг дополнительного образования (родители, дети, учителя) по предпочтениям направлений дополнительного образования и доступности организации	февраль 2020 г.
15.	Проведение мониторинга разноуровневости существующих и открываемых на учебный год дополнительных общеразвивающих программ	март 2020 г.
16.	Определение направлений дополнительного образования, моделей реализации и партнеров в организации доступности предоставления дополнительного образования детям	март 2020 г.
17.	Поиск педагогов дополнительного образования и партнеров в организации доступности предоставления дополнительного образования детям	февраль-апрель 2020 г.
18.	Разработка дополнительных общеразвивающих программ с учетом разноуровневости, результатов освоения, сроков реализации и прохождение общественной экспертизы	март-май 2020 г.
19.	Заключение соглашений о реализации дополнительного образования с партнерами	май-июнь 2020 г.
<b>Мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования</b>		
20.	Проведение инвентаризации территорий в муниципальных образованиях для ликвидации недостатка в охвате детей дополнительным образованием в разрезе направленностей путем создания новых мест дополнительного образования	декабрь 2019 г.
21.	Проведение комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, определенных для работы на новых-местах дополнительного образования	апрель-июнь 2020 г.
22.	Организация мероприятий по получению лицензии по подвиду «дополнительное образование детей и взрослых» образовательными организациями, создающими новые места дополнительного образования, но не имеющими лицензии	июнь 2020 г.
23.	Проведение мониторинга разработки и прохождения общественной экспертизы дополнительных общеразвивающих программ, определенных для реализации на новых местах дополнительного образования	июнь-август 2020 г.
24.	Организация информационного освещения открываемых объединений среди родителей, педагогов и руководителей образовательных организаций, заключение соглашений о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ	до 20 мая 2020 г.
25.	Организация электронной записи детей на новые места дополнительного образования через Навигатор дополнительного образования	Май 2019 г.



<b>Мероприятия по внедрению общедоступного Навигатора дополнительного образования в Ульяновской области</b>		
26.	Организация работы по заполнению муниципального сегмента и администрированию информационной системы «Навигатор» дополнительного образования детей	ежедневно
27.	Достижение показателя «100% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификаты дополнительного образования»	01 сентября 01 декабря 2020 г.
28.	Достижение показателя «100% детей записаны в объединения дополнительного образования через Навигатор ДОД»	01 сентября 01 декабря 2020 г.
29.	Достижения показателя «100% дополнительных общеразвивающих программ прошли региональную общественную экспертизу»	01 сентября 01 декабря 2020 г.
30.	Ведение муниципального реестра образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	ежемесячно
31.	Ведение муниципальных реестров реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (по муниципальному заданию, по ПФДО, на договорной основе, иных программ)	ежемесячно
32.	Формирование муниципального перечня конкурсных мероприятий, олимпиад и соревнований, проводимых для школьников в 2020-2021 учебном году	01 сентября 2020 г.
33.	Внесение мероприятий и положений по конкурсным мероприятиям в Навигатор ДОД	10 сентября 2020 г.
34.	Организация электронной записи детей на мероприятия через Навигатор ДОД	ежемесячно
<b>Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта и культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики</b>		
35.	Определение направлений дополнительного образования, моделей реализации и партнеров в организации дополнительного образования в сетевой форме	март 2020 г.
36.	Переговоры с педагогами дополнительного образования и партнерами. Определение направлений каждой стороны в реализации дополнительной общеразвивающей программы в сетевой форме	февраль- апрель 2020 г.
37.	Разработка дополнительных общеразвивающих программ и прохождение общественной экспертизы	март-май 2020 г.
38.	Заключение соглашений между образовательной организацией и партнером о реализации дополнительной общеобразовательной программы в сетевой форме	май-июнь 2020 г.
<b>Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей</b>		
39.	Проведение мониторинга развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей	декабрь 2019 г.
40.	Разработка мероприятий на муниципальном уровне и участие в мероприятиях на региональном уровне, направленных на формирование современной системы сопровождения, развития и	январь 2020 г.

	совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей	
41.	Формирование банка данных лучших муниципальных практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей	май 2020 г.
42.	Разработка плана курсов повышения квалификации (направления подготовки, основные результаты, объем в часах программы, желательный срок проведения курсов) педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования	февраль 2020 г.
43.	Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для педагогов и руководителей организаций дополнительного образования	В соответствии и с планом
44.	Организация участия педагогов и руководителей организаций дополнительного образования в региональных конкурсах профессионального мастерства	В соответствии и с планом
45.	Организация работы муниципального совета экспертов дополнительного образования (муниципальная экспертиза дополнительных общеобразовательных программ, обучающие семинары, выявление и распространение лучших практик)	ежемесячно
<b>Информационное освещение деятельности МОЦ</b>		
46.	Разработка медиа-плана и проведение информационному освещению деятельности МОЦ	январь 2020 г.
47.	Организация работы по заполнению муниципального сегмента информационного портала РМЦ	ежемесячно
48.	Размещение отчета о деятельности МОЦ в 2019 году и плана работы МОЦ на 2020 год на официальном сайте Управления образования муниципального образования, на сайте РМЦ и на сайте МОЦ	декабрь 2020 г.