
Рабочий план (дорожная карта) 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области 

 

1. Показатели регионального проекта по муниципальному образованию «Николаевский район» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Территория 

Базовое значение 

Значение показателей по 

годам реализации проекта 

2021 2022 2023 2024 
значение 

дата 

расчёта 

1. 

Доля общеобразовательных организаций, 

оснащенных в целях внедрения 

цифровой образовательной среды 
процент 

Ульяновская область 21,41 12.2020 42,11 52,63 78,95 78,95 

Муниципальное 

образование 

«Николаевский район» 

21,41 12.2020 42,11 52,63 78,95 78,95 

2. Доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

процент 

Ульяновская область 0 01.2021 0 10 15 20 

Муниципальное 

образование 

«Николаевский район» 
0 01.2021 0 10 15 20 

3. Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды  

процент 

Ульяновская область 0 01.2021 0 10 20 40 

Муниципальное 

образование 

«Николаевский район» 

0 01.2021 0 10 20 40 

4. Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего 

образования 

процент 

Ульяновская область 0 01.2021 0 10 20 30 

Муниципальное 

образование 

«Николаевский район» 0 01.2021 0 10 20 30 

 

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Николаевский район» 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Адреса отчета 

о работе Начало Окончание 

1. Задача – создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

 

Результат – образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды 

1.1. Определение места поставки 

оборудования для внедрения цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях 

01.04.2021 30.04.2021 Мурзаев В.В., 

начальник Отдела 

образования и 

воспитания 

Письмо Отдела 

образования и 

воспитания 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.2. Определение членов комиссии по 

поступлению и выбытию активов с 

целью реализации мероприятий по 

внедрению цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях  

01.04.2021 30.04.2021 Мурзаев В.В., 

начальник Отдела 

образования и 

воспитания 

Письмо Отдела 

образования и 

воспитания 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.3. Проведение приёмки оборудования 

для внедрения цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях 

(осмотр, испытание, анализ 

соответствия оборудования 

спецификации, прописанной в 

контракте) 

17.05.2021 30.12.2021 Директора 

образовательных 

организаций 

Акты приёмки 

оборудования 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.4. Проведение мониторинга соответствия 

приобретённого оборудования для 

внедрения цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях 

целям и задачам мероприятий по 

внедрению цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях 

02.08.2021 25.08.2021 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.5. Информационное освещение 

реализации мероприятий по 

внедрению цифровой образовательной 

01.04.2021 30.12.2021 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

Ссылка Министерство 

просвещения 

и воспитания 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Адреса отчета 

о работе Начало Окончание 

среды в образовательных организациях образования и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

1.6. Определение места поставки 

оборудования для внедрения цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях 

01.04.2022 30.04.2022 Мурзаев В.В., 

начальник Отдела 

образования и 

воспитания 

Письмо Отдела 

образования и 

воспитания 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.7. Определение членов комиссии по 

поступлению и выбытию активов с 

целью реализации мероприятий по 

внедрению цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях  

01.04.2022 30.04.2022 Мурзаев В.В., 

начальник Отдела 

образования и 

воспитания 

Письмо Отдела 

образования и 

воспитания 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.8. Проведение приёмки оборудования 

для внедрения цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях 

(осмотр, испытание, анализ 

соответствия оборудования 

спецификации, прописанной в 

контракте) 

17.05.2022 30.12.2022 Директора 

образовательных 

организаций 

Акты приёмки 

оборудования 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.9. Проведение мониторинга соответствия 

приобретённого оборудования для 

внедрения цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях 

целям и задачам мероприятий по 

внедрению цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях 

02.08.2022 25.08.2022 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.10 Информационное освещение 

реализации мероприятий по 

внедрению цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях 

01.04.2022 30.12.2022 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Ссылка Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Адреса отчета 

о работе Начало Окончание 

1.11. Определение места поставки 

оборудования для внедрения цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях 

01.04.2023 30.04.2023 Мурзаев В.В., 

начальник Отдела 

образования и 

воспитания 

Письмо Отдела 

образования и 

воспитания 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.12. Определение членов комиссии по 

поступлению и выбытию активов с 

целью реализации мероприятий по 

внедрению цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях  

01.04.2023 30.04.2023 Мурзаев В.В., 

начальник Отдела 

образования и 

воспитания 

Письмо Отдела 

образования и 

воспитания 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.13. Проведение приёмки оборудования 

для внедрения цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях 

(осмотр, испытание, анализ 

соответствия оборудования 

спецификации, прописанной в 

контракте) 

17.05.2023 30.12.2023 Директора 

образовательных 

организаций 

Акты приёмки 

оборудования 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.14. Проведение мониторинга соответствия 

приобретённого оборудования для 

внедрения цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях 

целям и задачам мероприятий по 

внедрению цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях 

02.08.2023 25.08.2023 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

1.15. Информационное освещение 

реализации мероприятий по 

внедрению цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях 

01.04.2023 30.12.2023 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Ссылка Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2. Задача – обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Адреса отчета 

о работе Начало Окончание 

2.1. Обеспечение образовательных 

организаций интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 

Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в 

городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

и в поселках городского типа, и 

гарантированным интернет-трафиком  

01.04.2021 30.12.2021 Мурзаев В.В., 

начальник Отдела 

образования и 

воспитания 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.2. Повышение квалификации 

педагогических работников в области 

современных технологий электронного 

обучения 

01.04.2021 30.12.2021 Директора 

образовательных 

организаций 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.3. Актуализация образовательных 

программ с целью внедрения 

современных цифровых технологий 

01.04.2021 30.12.2021 Директора 

образовательных 

организаций 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.4. Апробация и тестирование 

образовательными организациями  

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды  

01.02.2022 30.12.2022 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.5. Проведение обучающего семинара по 

использованию федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды  

01.03.2022 31.03.2022 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Информационная 

справка 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Адреса отчета 

о работе Начало Окончание 

2.6. Повышение квалификации 

педагогических работников в области 

современных технологий электронного 

обучения 

01.01.2022 30.12.2022 Директора 

образовательных 

организаций 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.7. Актуализация образовательных 

программ с целью внедрения 

современных цифровых технологий 

01.04.2022 30.12.2022 Директора 

образовательных 

организаций 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.8. Организация мониторинга по 

использованию образовательными 

организациями информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды  

01.09.2022 30.12.2022 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.9. Апробация и тестирование 

образовательными организациями  

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды  

01.02.2023 30.12.2023 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.10. Проведение обучающего семинара по 

использованию федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды  

01.03.2023 31.03.2023 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Информационная 

справка 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.11. Повышение квалификации 

педагогических работников в области 

современных технологий электронного 

обучения 

01.01.2023 30.12.2023 Директора 

образовательных 

организаций 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.12. Актуализация образовательных 

программ с целью внедрения 

01.04.2023 30.12.2023 Директора 

образовательных 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Адреса отчета 

о работе Начало Окончание 

современных цифровых технологий организаций и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.13. Организация мониторинга по 

использованию образовательными 

организациями информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды  

01.09.2023 30.12.2023 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.14. Апробация и тестирование 

образовательными организациями  

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды  

01.02.2024 30.12.2024 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.15. Проведение обучающего семинара по 

использованию федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды  

01.03.2024 31.03.2024 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

воспитания 

Информационная 

справка 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.16. Повышение квалификации 

педагогических работников в области 

современных технологий электронного 

обучения 

01.01.2024 30.12.2024 Директора 

образовательных 

организаций 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.17. Актуализация образовательных 

программ с целью внедрения 

современных цифровых технологий 

01.04.2024 30.12.2024 Директора 

образовательных 

организаций 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области 

2.18. Организация мониторинга по 

использованию образовательными 

организациями информационно-

сервисной платформы цифровой 

01.09.2024 30.12.2024 Айбулатова А.М., 

специалист 

Отдела 

образования и 

Аналитический 

отчёт 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Адреса отчета 

о работе Начало Окончание 

образовательной среды  воспитания области 

 


