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регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)

1. Основные положения

Современная школа (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Смекалин А.А. Председатель Правительства Ульяновской области

Семенова Н.В.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра просвещения и

воспитания Ульяновской области

Козлова Н.А.Администратор регионального проекта

Директор департамента общего и дополнительного

образования

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие общего образования детей в

Ульяновской области» государственной программы

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в

Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных программ

18,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 33,0000 49,0000 64,0000 64,0000

ПроцентРП -

--

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

6,30 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП Федеральный

реестр

дополнительн

ых

профессиональ

ных

педагогически

х программ

(ФР ДПП)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Доля общеобразовательных организаций, в

которых обновлена материально-техническая

база для реализации основных

образовательных программ

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Процент 33,0000

33,00

00

33,00

00

33,00

00

18,00

00

18,00

00

РП

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

6,300

0

6,300

0

6,300

0

6,300

0

6,300

0

6,300

0

Процент 9,0000

8,000

0

7,000

0

7,000

0

6,300

0

6,300

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 2 4 6

 По итогам отбора

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

Сформированы

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.09.201

8

- -9 9

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

методические

рекомендации по

материально-

техническому

оснащению и

обновлению

содержания

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

 Проведен

мониторинг

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

адаптированным

общеобразовате

льным

программам,

 в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и

учебно-

методических

комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

С 2020 года на

территории

региона

реализованы

мероприятия

для обучающихся с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ограниченными

возможностями

здоровья. В 2020

году обновлена

материально-

техническая база,

для создания

современных

условий обучения

и воспитания в 2

организациях, в

2021 году - в 2

школах-

интернатах, к 2024

году - в 9. На

реализацию

мероприятия

получена субсидия

в 2020 году - 14,5

млн. рублей, в 2021

году - 14, 3 млн.

рублей, в 2022 году

- 15,4 млн. рублей,

в 2023 году - 21,7

млн. рублей.

В рамках проекта в

школах-интернатах

оснащены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современным

оборудованием

учебные кабинеты

физики, химии,

биологии,

иностранного

языка. Закуплены

лабораторные

комплексы для

учебной

практической и

проектной

деятельности,

приобретены

комплекты

лабораторно-

практического

оборудования для

обучающихся и

педагогов,

наглядные,

демонстрационные

модели и пособия,

в учебные

кабинеты

приобретены

мобильные классы.

Кабинеты
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

иностранного

языка оснащены

лингафонным,

интерактивным

оборудованием,

электронными

учебными

пособиями.

В школах-

интернатах

обновлено

оборудование

трудовых

мастерских по

швейному делу,

полиграфии,

закуплено новое

оборудование для

кабинета учителя-

логопеда, педагога-

психолога,

приобретено

оборудование для

школьной фото-

/видеостудии,

мультстудии. В

2020 году для

организации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

занятий по

робототехнике

кабинет физики

дополнительно

оснащён наборами

по робототехнике,

комплектами

полей, набором для

конструирования, 3

-D ручкой, 3-D

принтером,

филаментом.

Задачи:

создать условия для

эффективной

реализации и

освоения

обучающимися

адаптированных

основных

общеобразовательн

ых программ, в том

числе условия для

достижения ими

социально

желаемого уровня

личностного и

познавательного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития с учётом

их особых

образовательных

потребностей;

улучшить

материально-

техническую базу

профессионально-

трудового

обучения,

программно-

методического

обеспечения;

развить

эффективные

формы

профориентационн

ой работы с

обучающимися;

создать условия,

обеспечивающие

коррекционно-

развивающее

сопровождение

образовательного и

воспитательного

процессов;

развить систему
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования,

внеурочной

деятельности;

создать условия для

профессионального

совершенствования

педагогов.

1.2

 В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

ЕД

- 0 0 61 61

По итогам отбора

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

создание и

функционирование

центров

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей  в

школах,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.202

0

- -61 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

сельской местности

и малых городах.

Проведен отбор

заявок и

заключение

соглашений с

высшими

исполнительными

органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

мероприятий по

созданию центров

образования

естественно-

научной и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологической

направленностей  в

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

(далее - Центров).

          Субсидия в

размере 2021 год -

92822,0 тыс.

рублей, 2022 год -

92822,70 тыс.

рублей, 2023 год -

92808,50 тыс.

рублей, направлена

на приобретение

средств обучения и

воспитания для

создания Центров.

Оборудование

Центров

используется для

достижения

образовательных

результатов по

предметным

областям

"Математика и



16

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информатика" и

"Естественнонаучн

ые предметы",

образовательных

программ общего

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей,

при реализации

курсов внеурочной

деятельности и

дополнительных

общеразвивающих

программ

естественно-

научной и

технологической

направленностей.

В соответствии с

методическими

рекомендациями в

общеобразовательн

ые организации

приобретены либо

стандартный

комплект
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудования либо

профильный,

которые включают

цифровые

лаборатории

(физика, химия,

биология),

 оборудование для

ученических

опытов (физика,

химия, биология),

комплекты

демонстрационног

о оборудования

(биология, химия),

химические

реактивы,

оборудование для

изучение основ

робототехники,

механики,

мехатроники,

компьютерное

оборудование

(конструкторы).

Всего на

территории

региона за период с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2021 года по 2023

годы создано 183

Центра: по 61

Центру каждый

год.

В 2021 году

Центры созданы на

базе МКОУ

Базарносызганская

СШ № 2

Базарносызганског

о района; МОУ

СОШ с. Новая

Бекшанка, МБОУ

СОШ № 3, МБОУ

СОШ № 4, МБОУ

СОШ № 2 и МОУ

СОШ с.Живайкино

Барышского

района; МБОУ

Вешкаймский

лицей и МОУ

Чуфаровская СШ

Вешкаймского

района; МОУ

Приволжская ОШ

г.Новоульяновска;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

МБОУ Карлинская

СШ и МБОУ

Плодовая СШ

г.Ульяновска;

МКОУ Инзенская

СШ № 3, МБОУ

Инзенская СШ №

2, МКОУ

Инзенская СШ № 4

и МКОУ

Панциревская СШ

Инзенского

района; МКОУ

Новопогореловская

СШ, МБОУ

Таволжанская ОШ,

МКОУ

Вальдиватская СШ

и МКОУ

Уренокарлинская

СШ Карсунского

района; МОУ СШ

с.Еделево, МОУ

СШ с.Безводовка и

МОУ СШ

п.ст.Налейка

Кузоватовского

района; МОУ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Майнский

многопрофильный

лицей, МКОУ

Старомаклаушинск

ая СШ и МОУ

Выровская СОШ

Майнского района;

МБОУ СШ

с.Тиинск, МБОУ

СШ с.Рязаново,

МБОУ ОШ

с.Лебяжье, МБОУ

СШ с.Филипповка

и МБОУ СШ

с.Лесная Хмелевка

Мелекесского

района; МОУ

Прасковьинская

СШ и МОУ

Николаевская СШ

Николаевского

района; МОУ

Среднесантимирск

ая СОШ и МОУ

Высококолковская

СШ

Новомалыклинског

о района; МОУ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Репьевская СШ и

МОУ Коптевская

ОШ Новоспасского

района; МБОУ

Шиковская СШ и

МКОУ

Старопичеурская

СШ Павловского

района; МОУ

Калиновская СШ и

МБОУ

Радищевская СШ

№ 2 Радищевского

района; МОУ

Алешкинская ОШ,

МОУ

Красногуляевская

СШ и МОУ

Шиловская СШ

Сенгилеевского

района; МБОО -

Старокулаткинская

СШ № 2

Старокулаткинског

о района; МКОО

Краснореченская

СШ, МБОО

Старомайнская СШ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

№ 2 и МБОУ

Старомайнская СШ

№ 1

Старомайнского

района; МОУ СШ

с.Сара и МОУ СШ

с.Кирзять Сурского

района; МОУ

Тереньгульский

лицей при УлГТУ

и МОУ Сосновская

СОШ

Тереньгульского

района; МОУ

Зеленорощинская

СШ, МОУ

Ишеевский

многопрофильный

лицей и МОУ

Салмановская СШ

Ульяновского

района; МОУ

Елховоозерская

СШ, МОУ

Покровская СШ,

МОУ

Среднесантимиров

ская СШ и МОУ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Новоникулинская

СШ Цильнинского

района; МОУ

Володарская СШ,

МОУ

Архангельская СШ

и МОУ

Калмаюрская СШ

Чердаклинского

района.

  В 2022 году

Центры созданы на

базе МКОУ

Сосновоборская

СШ

Базарносызганског

о района; МОУ

СОШ с.

Поливаново, МОУ

СОШ с. Заречное,

 МОУ СОШ

с.Красная Зорька,

 МОУ СОШ

р.п.Старотимошки

но и МБОУ СОШ

р.п.Жадовка

Барышского

района; МОУ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Стемасская СОШ и

МОУ Мордово-

Белоключевская

СШ Вешкаймского

района; МОУ

Новоульяновская

СШ

г.Новоульяновска;

МБОУ

Отрадненская СШ

и МБОУ Луговская

ОШ г.Ульяновска;

МКОУ Репьевская

ОШ, МКОУ

Забалуйская СШ,

 МКОУ

Поддубновская

СШ  и МКОУ

Чамзинская СШ

Инзенского

района; МКОУ

Нагаевская СШ,

МКОУ

Большекандаратска

я СШ, МКОУ

Белозерская СШ

Карсунского

района; МОУ СШ



25

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

с.Кивать, МОУ СШ

с.Стоговка, МОУ

СШ с.Студенец и

МОУ ОШ

с.Волынщина

Кузоватовского

района; МОУ

Игнатовская СОШ,

МКОУ Карлинская

СШ и МКОУ

Абрамовская СШ

Майнского района;

МБОУ ОШ

с.Русский

Мелекесс, МБОУ

СШ № 1 р.п.Новая

Майна, МБОУ СШ

с.Старая Сахча,

МБОУ СШ

с.Александровка и

МБОУ СШ

с.Никольское-на-

Черемшане

Мелекесского

района; МБОУ

Татарско-

Сайманская СШ и

МБОУ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Головинская ОШ

Николаевского

района; МОУ

Нижнеякушкинска

я ООШ

Новомалыклинског

о района; МОУ

Фабрично-

Выселковская СШ,

МОУ СШ № 1

р.п.Новоспасское и

МОУ СШ № 2

р.п.Новоспасское

Новоспасского

района; МКОУ

Шаховская ОШ,

МБОУ Татарско-

Шмалакская СШ и

МКОУ

Шалкинская СШ

Павловского

района;

МОУОреховская

СШ и МОУ

Верхнемазинская

СШ  Радищевского

района; МОУ

Артюшкинская



27

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ОШ и МОУ

Елаурская СШ

Сенгилеевского

района; МКОО

Среднетерешанская

СШ

Старокулаткинског

о района; МКОО

Большекандалинск

ая СШ и

МКООЖедяевская

СШ

Старомайнского

района; МОУ СШ

с.Выползово и

МОУ СШ

с.Кезьмино

Сурского района;

МОУ

Скугареевская

СОШ и МОУ

Ясашно-

Ташлинская СОШ

Тереньгульского

района; МОУ

Охотничьевская

СШ, МОУ

Тетюшкинская СШ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и МОУ

Новоуренская СШ

Ульяновского

района; МОУ

Мокробугурнинска

я СШ, МОУ

Новоалгашинская

СШ, МОУ

Малонагаткинская

СШ и МОУ

Степноанненковск

ая СШ

Цильнинского

района; МОУ

Богдашкинская

СШ, МОУ

Андреевская СШ,

МОУ

Новобелоярская

СШ и МОУ

Енганаевская СШ

Чердаклинского

района.

В 2023 году

Центры созданы на

базе МКОУ

Папузинская ОШ и

МКОУ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Патрикеевская ОШ

 

Базарносызганског

о района; МОУ

СОШ

р.п.им.В.И.Ленина,

МОУ ООШ с.

Малая Хомутерь,

 МОУ ООШ

с.Новый Дол, МОУ

ООШ с.Воецкое и

МОУ СОШ с.Калда

Барышского

района; МОУ

Вешкаймская

СОШ, МОУ

Ермоловская СШ и

МОУ Ховринская

ООШ

Вешкаймского

района; МОУ

Меловская ОШ

г.Новоульяновска;

МКОУ Валгусская

СШ, МКОУ

Неклюдовская

ОШ и МКОУ

Тияпинская СШ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Инзенского

района; МКОУ

Устьуренская СШ,

МКОУ

Краснополковская

ОШ и МКОУ

Большепоселковска

я ОШ Карсунского

района; МБОУ СШ

№ 3

р.п.Кузоватово,

МОУ ОШ

с.Коромысловка,

МОУ ОШ

с.Смышляевка,

МОУ СШ

п.Приволье и МОУ

ОШ с.Чириково

Кузоватовского

района; МКОУ

Анненковская СШ

и МКОУ

Репьевская ОШ

Майнского района;

МБОУ ОШ

с.Слобода-

Выходцево, МБОУ

ОШ с.Степная
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Васильевка и

МБОУ ОШ

с.Ерыклинск

Мелекесского

района; МОУ

Тепловская СШ и

МБОУ

Большечирклейска

я СШ

Николаевского

района; МОУ

Старобесовская

ООШ

Новомалыклинског

о района; МОУ

Суруловская ОШ и

МОУ Ново-

Томышевская ОШ

Новоспасского

района; МКОУ

Баклушинская СШ,

МБОУ

Холстовская СШ и

МКОУ Павловская

ОШ № 2

Павловского

района; МОУ

Вязовская ОШ и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

МОУ

Дмитриевская ОШ

Радищевского

района; МОО

Русско-

Бектяшкинская

ОШ, МОУ

Кротковская ОШ и

МОУ Цемзаводская

СШ

Сенгилеевского

района; МКОО

Старомостякская

СШ

Старокулаткинског

о района; МКОО

Новиковская СШ,

МКОО

Русскоюрткульская

СШ и МКОО

Матвеевская СШ

Старомайнского

района; МОУ СШ

с.Хмелевка и МОУ

СШ с.Ждамирово

Сурского района;

МОУ

Михайловская



33

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

СОШ, МОУ

Красноборская

СОШ и МОУ

Зеленецкая ООШ

Тереньгульского

района; МОУ

Бирючевская ОШ,

МОУ

Новобеденьговская

ОШ и МОУ

Шумовская СШ

Ульяновского

района; МОУ

Богдашкинская

СШ, МОУ

Верхнетимерсянска

я СШ, МОУ

Красновосходская

СШ, МОУ

Кундюковская СШ

и МОУ

Нижнетимерсянска

я СШ

Цильнинского

района; МБОУ

Чердаклинская СШ

№ 1, МОУ

Чердаклинская СШ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

№ 2, МБОУ

Первомайская СШ

и МОУ

Пятисотенная СШ

Чердаклинского

района.

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

МЕСТ

- 110

0

140

0

140

0

250

1

 К концу 2024 года

создано не менее

2501 новых мест в

общеобразовательн

ых организациях

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта

"Современная

образовательная

среда для

школьников"), что

позволило

повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

Создание новых

мест в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 31.12.201

8

- -250

1

250

1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

региональных

программ, которые

включили в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

субъектах

Российской

Федерации), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Региональные

программы

софинансировалис

ь из федерального

бюджета, в том

числе в рамках

отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

Актуализированы

перечень средств
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучения и

воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

соответствующих

современным

условиям

обучения,

необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательн

ых организаций в

целях реализации

мероприятий по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации (исходя

из прогнозируемой

потребности)



38

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

критерии его

формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а

также норматив

стоимости

оснащения одного

места

обучающегося

средствами

обучения и

воспитания.

В 2022 году

создано 1101 новое

место  в

общеобразовательн

ых организациях

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта

"Современная

образовательная

среда для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

школьников")

путём

строительства

общеобразовательн

ой организации в

муниципальном

образовании

"город

Димитровград"

(Ульяновская

область,

г.Димитровград,

мкр.

Первомайский,

проспект

Автостроителей,

31Б), в том числе

оснащено

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ.

Финансирование -

 1 060,929 млн.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рублей:

2021 год – 432,327

млн. рублей (ФБ –

271,063 млн.

рублей, ОБ –

161,264 тыс.

рублей);

2022 год – 410,603

млн. рублей (ФБ –

269,611 млн.

рублей, ОБ –

140,992 млн.

рублей).

Таким образом,

 СМР – 842,931

млн. рублей,

 оборудование –

217,998 млн.

рублей.

1.4

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ЕД

- - 0 1 2

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями

субъектами

Российской

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.202

0

- -3 3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

качества

образования. В

период с 2021 по

2023 год на

территории

Ульяновской

области создано 3

детских технопарка

на базах:

- Губернаторский

инженерный лицей

№ 102 - в 2021

году;

- Губернаторский

лицей № 100 - в

2022 году;

- новой строящейся

школы в г.

Димитровграде - в

2023 году.

Региональным

координатором,

ответственным за

создание и

функционирование

детского

технопарка

«Кванториум»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(далее – Школьный

Кванториум) на

территории

Ульяновской

области

определено

Министерство

просвещения и

воспитания

Ульяновской

области

распоряжением

Правительства

Ульяновской

области от

26.11.2020 №691-

пр.

Целью создания

Школьного

Кванториума

является

организация

образовательной

деятельности в

сфере общего и

дополнительного

образования,

направленная на



44

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создание условий

для расширения

содержания общего

образования с

целью развития у

обучающихся

современных

компетенций и

навыков, в том

числе по

естественно-

научной,

математической и

информационной

грамотности,

формирования

критического и

креативного

мышления,

совершенствования

навыков

естественно-

научной и

технологической

направленностей, а

также повышения

качества

образования.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2021 году

детский технопарк

Кванториум создан

на базе МБОУ

«Губернаторский

инженерный лицей

№102».  В рамках

создания детского

технопарка

утвержден

руководитель

детского

технопарка

Астраханцева И.В.

– заместитель

директора по

научно-

методической

работе.

Проведен

мониторинг

имеющегося

оборудования и

предметов,

направленных на

обеспечение

основного

образования,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разработан

инфраструктурный

лист, в который

вошли

оборудование для

реализации

предметных

областей:

естественнонаучны

е предметы и науки

математика,

информатика,

технология, а

также

оборудование по

дополнительным

направлениям:

ХАЙТЕК,

ЭНЕРДЖИ, ГЕО-

АЭРО.

На приобретение

оборудования по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2021 году из

федерального

бюджета выделено

21 361 855 рублей,

из них 640 855

рублей средства

областного

бюджета.

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 0 10

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учётом

профессиональной

направленности

программ среднего

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.202

1

- -20 30

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учётом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования:

в 2022  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2023  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств. С 2024

года проводится

при необходимости

актуализация

методик

преподавания,

разработанных

ПООП и

примерных фондов

оценочных

средств, материалы

по каждой

дисциплине,

включая

электронные

ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых дисциплин

прошли

повышение

квалификации по

применению

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования

(нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс.

человек,

2023 – 5 тыс.

человек,

2024 – 7,5 тыс.

человек.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Педагогические ПРОЦ

- - - 5 6.8

Проведе

0 31.12.202

- -8.6 9.5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

К концу 2024 года

не менее 9,5%

педагогических

работников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного и

профессионального

образования

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам,  в том

числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Повышение уровня

профессионального

мастерства

проводится

поэтапно:

в 2021 году - не

менее 5 %

педагогических

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников

системы общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования,

в 2022 году - 6,8%,

в 2023 году - 8,3%,

в 2024 году - 9,5%.

При повышении

уровня

профессионального

мастерства

применяются разли

чные формы

реализации

дополнительных

профессиональных

программ, в том

числе с

использованием

индивидуальных

 образовательных

маршрутов,

разработанных по

результатам

выявления
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров.

2.2

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 1 1

 Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров.

В 2021 году в

рамках создания

единой

федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров создан

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Ульяновской

области. Центр

создан как

структурное

подразделение

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Ульяновский

государственный

педагогический

университет имени

И. Н. Ульянова»

Созданный центр

непрерывного

повышения

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мастерства

педагогических

работников

обеспечивает:

актуализацию

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников;

подготовку

педагогических

работников к

использованию

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания, в том

числе

разработанных и

внедряемых в

рамках

национального

проекта

"Образование".

Центр создан за

счет субсидий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета - 10692,2

млн. руб. и за счет

средств бюджета

субъекта-10330,

748,45 млн. руб.

Всего 21024948, 45

млн. руб.

Современная

материально-

техническая база

(оборудование и

программное

обеспечение)

позволяет Центру

быть площадкой

для решения

практико-

ориентированных

задач педагогов,

для демонстрации

преимуществ

современного

учебного

оборудования.

Центр оснащён

необходимым

оборудованием:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудованием

ВКС и

переговорными

комнатами,

оборудованием для

вебинаров и

записей цифрового

контента,

оборудованием для

совместной работы

(коворкинг).

Зонирование

помещений центра

осуществляется

согласно

современным

стандартам,

принятым для

офисных и

общественных

пространств.Дости

жение результата

по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед..
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Оказание на

территории

Ульяновской области

25500 услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей

организациями:

ОГБОУ "Центр

психологопедагогичес

кой, медицинской и

социальной помощи

"Развитие" и ФГБОУ

ВО "УлГПУ им.

И.Н.Ульянова"

шт

- - - 255

00

-

В 2020 году от

Ульяновской

области

победителями

конкурсного

отбора на

предоставление в

2021 году из

федерального

бюджета грантов в

форме субсидий

юридическим

лицам в рамках

реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка

некоммерческих

организаций в

целях оказания

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи

гражданам,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.202

1

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имеющим детей» в

рамках

федерального

проекта

«Поддержка семей,

имеющих детей»

национального

проекта

«Образование»

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования»

явились Областное

государственное

бюджетное

нетиповое

образовательное

учреждение

«Центр психолого-

педагогической,

медицинской и

социальной

помощи

«Развитие» (далее-

ОГБНОУ Центр
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ППМС «Развитие»)

и Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

Ульяновский

государственный

педагогический

университет имени

И.Н. Ульянова

(далее-ФГБОУ ВО

«УлГПУ им.

И.Н.Ульянова»).

Организованы и

оснащены 11

консультативных

площадок в 4

районах г.

Ульяновска

(Ленинский,

Заволжский,

Засвияжский,

Железнодорожный)

, г. Димитровграде,

р.п. Тагай
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Майнского района,

что позволяет

оказывать услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи в шаговой

доступности.

С целью

повышения

психолого-

педагогической

компетентности

родителей в

вопросах

воспитания и

развития,

сохранения и

укрепления

здоровья детей, на

базе ОГБНОУ

Центр ППМС

«Развитие»

организована и

функционирует

родительская

гостиная «МиР»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(Мы и Родители) -

это особая форма

взаимодействия

между

участниками,

предполагающая

взаимный обмен

опытом, знаниями

по проблемам

развития и

воспитания детей.

Системная работа с

родителями в

рамках

родительской

гостиной «МиР»

обеспечивает

комплексную

социально-

психолого-

педагогическую

реабилитацию и

профилактику

детского и

семейного

неблагополучия.

Встречи с

родителями
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проводятся 1 раз в

месяц.

За период

реализации

проекта в 2021

году планируется

оказать услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей, в

количестве 25500

единиц, которые

позволят:

повысить

доступность

получения услуги
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гражданами;

эффективность

мероприятий,

направленных на

повышение

компетентности

родителей

(законных

представителей)

детей в области

воспитания;

увеличить охват

бесплатной

консультативной

помощью

представителей

родительской

общественности,

нуждающихся в

психолого-

педагогическом

сопровождении;

предоставит

семьям

дополнительную

возможность для

выхода из трудной

жизненной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ситуации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

38 675,6314 496,66 30 829,170,00 0,00 123 203,6439 202,18

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

38 675,6314 496,66 30 829,170,00 0,00 123 203,6439 202,18

бюджет субъекта1.1.1.1.

38 675,6314 496,66 30 829,170,00 0,00 123 203,6439 202,18

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

 В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

95 693,5131 823,96 95 692,7845 905,92 0,00 364 795,0495 678,87

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

95 693,5131 823,96 95 692,7845 905,92 0,00 364 795,0495 678,87

бюджет субъекта1.2.1.1.

95 693,5131 823,96 95 692,7845 676,39 0,00 364 565,5195 678,87

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,0045 676,39 0,00 45 676,390,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0045 676,39 0,00 45 676,390,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,0045 905,92 0,00 45 905,920,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.3

628 601,83195 880,87 432 327,71551 620,48 0,00 1 808 430,890,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

628 601,83195 880,87 432 327,71551 620,48 0,00 1 808 430,900,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

628 601,83186 086,83 432 327,71571 586,39 0,00 1 818 602,760,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,00186 086,83 0,00571 586,39 0,00 757 673,220,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,00186 086,83 0,00571 586,39 0,00 757 673,220,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,00195 880,87 0,00551 620,48 0,00 747 501,350,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.4

21 444,230,00 21 361,860,00 0,00 64 163,2021 357,11
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

21 444,230,00 21 361,860,00 0,00 64 163,2021 357,11

бюджет субъекта1.4.1.1.

21 444,230,00 21 361,860,00 0,00 64 163,2021 357,11

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 24 024,950,00 0,00 24 024,950,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 24 024,950,00 0,00 24 024,950,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 24 024,950,00 0,00 24 024,950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений0

Оказание на территории Ульяновской

области 25500 услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

3.1

0,000,00 2 699,590,00 0,00 2 699,590,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

организациями: ОГБОУ "Центр

психологопедагогической, медицинской и

социальной помощи "Развитие" и ФГБОУ

ВО "УлГПУ им. И.Н.Ульянова"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 2 699,590,00 0,00 2 699,590,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 2 699,590,00 0,00 2 699,590,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

597 526,40 242 201,49 606 936,06 784 415,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

156 238,16 0,00 2 387 317,31

597 526,40 784 415,20242 201,49 606 936,06 156 238,16 0,00 2 387 317,31

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



71

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 44,34 2 103,58 8 833,47

30 829,17

30 829,1730 829,1730 829,1730 143,5111 410,79

1.2.  В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

95 692,78

95 692,7895 692,7895 692,7857 415,2719 138,16

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 12 200,00 44 400,00 88 800,00

432 327,71

394 256,9

0

304 600,0

0

243 600,0

0

179 800,0

0

128 200,0

0

1.4. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

21 361,86

21 361,8621 361,8621 361,8617 525,779 247,42

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 024,95

24 024,9524 024,9524 024,9511 024,9511 024,95

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

3.1. Оказание на территории Ульяновской

области 25500 услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

организациями: ОГБОУ "Центр

психологопедагогической, медицинской

и социальной помощи "Развитие" и

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н.Ульянова"

0,00 0,00 0,00 0,00 340,99 340,99

2 699,59

2 699,592 699,592 699,592 699,59340,99

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 12 244,34 46 844,57 101 974,4

6

606 936,06

568 865,2

5

479 208,3

5

418 208,3

5

298 609,0

9

179 362,3

1
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7. Дополнительная информация

1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

1 квартал 2020 г. - 29

2 квартал 2020 г. - 29

3 квартал 2020 г. - 71

4 квартал 2020 г. - 71

(29 Точек роста выполнено в 2019 году + 42 точки роста 2020 года)

2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей

1 квартал 2020 г. - 4009

2 квартал 2020 г. - 4009

3 квартал 2020 г. - 4800

4 квартал 2020 г. - 6500

(нарастающим итогом к 2019 году)

3. Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других

предметных областей, процент

1 квартал 2020 г. - 0

2 квартал 2020 г. - 0

3 квартал 2020 г. - 0

4 квартал 2020 г. - 1

4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

1 квартал 2020 г. - 0

2 квартал 2020 г. - 0

3 квартал 2020 г. - 0

4 квартал 2020 г. - 0,3

 Объекты 2020 года:

- в 2020 году запланировано приобретение и установка оборудования на 1000 мест в микрорайоне «Центральный» г. Ульяновска. Ввод новой школы в

эксплуатацию запланировано на сентябрь 2020 года.

- в 2021-2022 строительство общеобразовательной организации на 1101 место в г. Димитровграде.

- создание центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» - 42 единицы.

- обновление материально-технической базы на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья-2 единицы (88 школа и 89 школа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновление

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Сформированы

методические

рекомендации по

материально-техническому

оснащению и обновлению

Козлова Н.А.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содержания образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам,

 в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных программ,

 методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

учебного оборудования и

учебно-методических

комплексов с учетом

особых образовательных

потребностей обучающихся

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ

в соответствии с

характеристиками

результатов.

С 2020 года на территории

региона реализованы

мероприятия

для обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья.

 В 2020 году обновлена
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-техническая

база, для создания

современных условий

обучения и воспитания в 2

организациях, в 2021 году -

в 2 школах-интернатах, к

2024 году - в 9. На

реализацию мероприятия

получена субсидия в 2020

году - 14,5 млн. рублей, в

2021 году - 14, 3 млн.

рублей, в 2022 году - 15,4

млн. рублей, в 2023 году -

21,7 млн. рублей.

В рамках проекта в школах-

интернатах оснащены

современным

оборудованием учебные

кабинеты физики, химии,

биологии, иностранного

языка. Закуплены

лабораторные комплексы

для учебной практической и

проектной деятельности,

приобретены комплекты

лабораторно-практического

оборудования для

обучающихся и педагогов,

наглядные,

демонстрационные модели

и пособия, в учебные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кабинеты приобретены

мобильные классы.

Кабинеты иностранного

языка оснащены

лингафонным,

интерактивным

оборудованием,

электронными учебными

пособиями.

В школах-интернатах

обновлено оборудование

трудовых мастерских по

швейному делу,

полиграфии, закуплено

новое оборудование для

кабинета учителя-логопеда,

педагога-психолога,

приобретено оборудование

для школьной фото-

/видеостудии, мультстудии.

В 2020 году для

организации занятий по

робототехнике кабинет

физики дополнительно

оснащён наборами по

робототехнике,

комплектами полей,

набором для

конструирования, 3-D

ручкой, 3-D принтером,

филаментом.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Задачи:

создать условия для

эффективной реализации и

освоения обучающимися

адаптированных основных

общеобразовательных

программ, в том числе

условия для достижения

ими социально желаемого

уровня личностного и

познавательного развития с

учётом их особых

образовательных

потребностей;

улучшить материально-

техническую базу

профессионально-

трудового обучения,

программно-методического

обеспечения;

развить эффективные

формы

профориентационной

работы с обучающимися;

создать условия,

обеспечивающие

коррекционно-развивающее

сопровождение

образовательного и

воспитательного процессов;

развить систему
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного

образования, внеурочной

деятельности;

создать условия для

профессионального

совершенствования

педагогов.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, программы их

развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы"

Прочий тип документа

Утверждены и размещены

на сайтах организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, программы их

развития с учетом

реализации мероприятия по

обновлению материально-

технической базы

-

Мясникова

М.В.

31.03.2021

08 10 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

Распоряжение

Распоряжения

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

-

Мясникова

М.В.

31.03.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исключительно по адаптивным

основным общеобразовательным

программам"

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах;

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база;

медиаплана.

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка

"Согласование дизайн-проектов

оснащаемых помещений

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Исходящее письмо Письмо

о согласовании дизайн-

проектов

-

Мясникова

М.В.

19.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания "

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Мясникова

М.В.

26.07.2021

11 14 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.5

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

организации, осуществляющие

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Мясникова

М.В.

23.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Мясникова

М.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020 гг."

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-технической

-

Мясникова

М.В.

01.10.2021

07 16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020 гг.

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Исходящее письмо

Проведен мониторинг

базовых показателей

результативности

мероприятия

-

Мясникова

М.В.

29.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Проведен

мониторинг

базовых

показателей

результативн

ости

мероприятия

-

1.1.9

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

результата

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

18 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

" Развитие имодернизация

образования в Ульяновской

области""

Постановление О внесении

изменений в

Государственную

программу Ульяновской

области " Развитие

имодернизация образования

в Ульяновской области"

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.12

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотрнненых

соглашениями о предоставлении

субсидии"

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотрнненых

соглашениями о

предоставлении субсидии

-

Ларин С.А.

31.12.2021

16 20 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

-

Мясникова

М.В.

31.12.2021

16 21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020 гг."

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-технической

базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020 гг.

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Мясникова

М.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

образовательных организациях

Ульяновской области,

осуществляющих деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

Отчет В организациях

Ульяновской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

-

Тимашева Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам, получивших

субсидию из федерального

бюджета на поддержку

образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа"

национального проекта

"Образование""

программам, получивших

соответствующую

субсидию из федерального

бюджета, обновлена

материально-техническая

база

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Мясникова

М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.17

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление Ульяновской

областью заявки в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на поддержку образования детей

с ограниченными возможностями

Заявка Ульяновской

областью подготовлена и

предоставлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на

участие в отборе на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

-

Тимашева Е.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа""

поддержку образования

детей с ограниченными

возможностями здоровья в

рамках федерального

проекта "Современная

школа"

вует вует

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Мясникова

М.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

образовательных организациях

Ульяновской области,

осуществляющих деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, получивших

субсидию из федерального

бюджета на поддержку

Отчет В организациях

Ульяновской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, получивших

соответствующую

субсидию из федерального

-

Тимашева Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа"

национального проекта

"Образование""

бюджета, обновлена

материально-техническая

база

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Мясникова

М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Мясникова

М.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

образовательных организациях

Ульяновской области,

осуществляющих деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, получивших

субсидию из федерального

бюджета на поддержку

образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа"

национального проекта

"Образование""

Отчет В организациях

Ульяновской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, получивших

соответствующую

субсидию из федерального

бюджета, обновлена

материально-техническая

база

-

Тимашева Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Мясникова

М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат " В Юдина Л.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо Взаимо ПодсистемаДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей  в школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах.

Проведен отбор заявок и

заключение соглашений с

высшими

исполнительными органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей  в школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(далее - Центров).

          Субсидия в размере

2021 год - 92822,0 тыс.

рублей, 2022 год - 92822,70

тыс. рублей, 2023 год -

92808,50 тыс. рублей,

направлена на

приобретение средств

обучения и воспитания для

создания Центров.

Оборудование Центров

используется для

достижения

образовательных

результатов по предметным

областям "Математика и

информатика" и

"Естественнонаучные

предметы",

образовательных программ

общего образования

естественно-научной и

технологической

направленностей, при

реализации курсов

внеурочной деятельности и

дополнительных

общеразвивающих

программ естественно-

научной и технологической

направленностей. В
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с

методическими

рекомендациями в

общеобразовательные

организации приобретены

либо стандартный комплект

оборудования либо

профильный, которые

включают цифровые

лаборатории (физика,

химия, биология),

 оборудование для

ученических опытов

(физика, химия, биология),

комплекты

демонстрационного

оборудования (биология,

химия), химические

реактивы, оборудование для

изучение основ

робототехники, механики,

мехатроники,

компьютерное

оборудование

(конструкторы).

Всего на территории

региона за период с 2021

года по 2023 годы создано

183 Центра: по 61 Центру

каждый год.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2021 году Центры

созданы на базе МКОУ

Базарносызганская СШ № 2

Базарносызганского района;

МОУ СОШ с. Новая

Бекшанка, МБОУ СОШ №

3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ

СОШ № 2 и МОУ СОШ

с.Живайкино Барышского

района; МБОУ

Вешкаймский лицей и

МОУ Чуфаровская СШ

Вешкаймского района;

МОУ Приволжская ОШ

г.Новоульяновска; МБОУ

Карлинская СШ и МБОУ

Плодовая СШ

г.Ульяновска; МКОУ

Инзенская СШ № 3, МБОУ

Инзенская СШ № 2, МКОУ

Инзенская СШ № 4 и

МКОУ Панциревская СШ

Инзенского района; МКОУ

Новопогореловская СШ,

МБОУ Таволжанская ОШ,

МКОУ Вальдиватская СШ

и МКОУ Уренокарлинская

СШ Карсунского района;

МОУ СШ с.Еделево, МОУ

СШ с.Безводовка и МОУ

СШ п.ст.Налейка
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кузоватовского района;

МОУ Майнский

многопрофильный лицей,

МКОУ

Старомаклаушинская СШ и

МОУ Выровская СОШ

Майнского района; МБОУ

СШ с.Тиинск, МБОУ СШ

с.Рязаново, МБОУ ОШ

с.Лебяжье, МБОУ СШ

с.Филипповка и МБОУ СШ

с.Лесная Хмелевка

Мелекесского района; МОУ

Прасковьинская СШ и

МОУ Николаевская СШ

Николаевского района;

МОУ Среднесантимирская

СОШ и МОУ

Высококолковская СШ

Новомалыклинского

района; МОУ Репьевская

СШ и МОУ Коптевская ОШ

Новоспасского района;

МБОУ Шиковская СШ и

МКОУ Старопичеурская

СШ Павловского района;

МОУ Калиновская СШ и

МБОУ Радищевская СШ №

2 Радищевского района;

МОУ Алешкинская ОШ,

МОУ Красногуляевская СШ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и МОУ Шиловская СШ

Сенгилеевского района;

МБОО - Старокулаткинская

СШ № 2

Старокулаткинского

района; МКОО

Краснореченская СШ,

МБОО Старомайнская СШ

№ 2 и МБОУ

Старомайнская СШ № 1

Старомайнского района;

МОУ СШ с.Сара и МОУ

СШ с.Кирзять Сурского

района; МОУ

Тереньгульский лицей при

УлГТУ и МОУ Сосновская

СОШ Тереньгульского

района; МОУ

Зеленорощинская СШ,

МОУ Ишеевский

многопрофильный лицей и

МОУ Салмановская СШ

Ульяновского района; МОУ

Елховоозерская СШ, МОУ

Покровская СШ, МОУ

Среднесантимировская СШ

и МОУ Новоникулинская

СШ Цильнинского района;

МОУ Володарская СШ,

МОУ Архангельская СШ и

МОУ Калмаюрская СШ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Чердаклинского района.

  В 2022 году Центры

созданы на базе МКОУ

Сосновоборская СШ

Базарносызганского района;

МОУ СОШ с. Поливаново,

МОУ СОШ с. Заречное,

 МОУ СОШ с.Красная

Зорька, МОУ СОШ

р.п.Старотимошкино и

МБОУ СОШ р.п.Жадовка

Барышского района; МОУ

Стемасская СОШ и МОУ

Мордово-Белоключевская

СШ Вешкаймского района;

МОУ Новоульяновская СШ

г.Новоульяновска; МБОУ

Отрадненская СШ и МБОУ

Луговская ОШ

г.Ульяновска; МКОУ

Репьевская ОШ, МКОУ

Забалуйская СШ, МКОУ

Поддубновская СШ  и

МКОУ Чамзинская СШ

Инзенского района; МКОУ

Нагаевская СШ, МКОУ

Большекандаратская СШ,

МКОУ Белозерская СШ

Карсунского района; МОУ

СШ с.Кивать, МОУ СШ

с.Стоговка, МОУ СШ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с.Студенец и МОУ ОШ

с.Волынщина

Кузоватовского района;

МОУ Игнатовская СОШ,

МКОУ Карлинская СШ и

МКОУ Абрамовская СШ

Майнского района; МБОУ

ОШ с.Русский Мелекесс,

МБОУ СШ № 1 р.п.Новая

Майна, МБОУ СШ с.Старая

Сахча, МБОУ СШ

с.Александровка и МБОУ

СШ с.Никольское-на-

Черемшане Мелекесского

района; МБОУ Татарско-

Сайманская СШ и МБОУ

Головинская ОШ

Николаевского района;

МОУ Нижнеякушкинская

ООШ  Новомалыклинского

района; МОУ Фабрично-

Выселковская СШ, МОУ

СШ № 1 р.п.Новоспасское и

МОУ СШ № 2

р.п.Новоспасское

Новоспасского района;

МКОУ Шаховская ОШ,

МБОУ Татарско-

Шмалакская СШ и МКОУ

Шалкинская СШ

Павловского района;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МОУОреховская СШ и

МОУ Верхнемазинская СШ

Радищевского района; МОУ

Артюшкинская ОШ и МОУ

Елаурская СШ

Сенгилеевского района;

МКОО Среднетерешанская

СШ Старокулаткинского

района; МКОО

Большекандалинская СШ и

МКООЖедяевская СШ

Старомайнского района;

МОУ СШ с.Выползово и

МОУ СШ с.Кезьмино

Сурского района; МОУ

Скугареевская СОШ и

МОУ Ясашно-Ташлинская

СОШ Тереньгульского

района; МОУ

Охотничьевская СШ, МОУ

Тетюшкинская СШ и МОУ

Новоуренская СШ

Ульяновского района; МОУ

Мокробугурнинская СШ,

МОУ Новоалгашинская

СШ, МОУ

Малонагаткинская СШ и

МОУ Степноанненковская

СШ Цильнинского района;

МОУ Богдашкинская СШ,

МОУ Андреевская СШ,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МОУ Новобелоярская СШ и

МОУ Енганаевская СШ

Чердаклинского района.

В 2023 году Центры

созданы на базе МКОУ

Папузинская ОШ и МКОУ

Патрикеевская ОШ

Базарносызганского района;

МОУ СОШ

р.п.им.В.И.Ленина, МОУ

ООШ с. Малая Хомутерь,

 МОУ ООШ с.Новый Дол,

 МОУ ООШ с.Воецкое и

МОУ СОШ с.Калда

Барышского района; МОУ

Вешкаймская СОШ, МОУ

Ермоловская СШ и МОУ

Ховринская ООШ

Вешкаймского района;

МОУ Меловская ОШ

г.Новоульяновска; МКОУ

Валгусская СШ, МКОУ

Неклюдовская ОШ и

МКОУ Тияпинская СШ

Инзенского района; МКОУ

Устьуренская СШ, МКОУ

Краснополковская ОШ и

МКОУ Большепоселковская

ОШ Карсунского района;

МБОУ СШ № 3

р.п.Кузоватово, МОУ ОШ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с.Коромысловка, МОУ ОШ

с.Смышляевка, МОУ СШ

п.Приволье и МОУ ОШ

с.Чириково Кузоватовского

района; МКОУ

Анненковская СШ и МКОУ

Репьевская ОШ Майнского

района; МБОУ ОШ

с.Слобода-Выходцево,

МБОУ ОШ с.Степная

Васильевка и МБОУ ОШ

с.Ерыклинск Мелекесского

района; МОУ Тепловская

СШ и МБОУ

Большечирклейская СШ

Николаевского района;

МОУ Старобесовская ООШ

 Новомалыклинского

района; МОУ Суруловская

ОШ и МОУ Ново-

Томышевская ОШ

Новоспасского района;

МКОУ Баклушинская СШ,

МБОУ Холстовская СШ и

МКОУ Павловская ОШ № 2

Павловского района; МОУ

Вязовская ОШ и МОУ

Дмитриевская ОШ

Радищевского района;

МОО Русско-

Бектяшкинская ОШ, МОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кротковская ОШ и МОУ

Цемзаводская СШ

Сенгилеевского района;

МКОО Старомостякская

СШ Старокулаткинского

района; МКОО

Новиковская СШ, МКОО

Русскоюрткульская СШ и

МКОО Матвеевская СШ

Старомайнского района;

МОУ СШ с.Хмелевка и

МОУ СШ с.Ждамирово

Сурского района; МОУ

Михайловская СОШ, МОУ

Красноборская СОШ и

МОУ Зеленецкая ООШ

Тереньгульского района;

МОУ Бирючевская ОШ,

МОУ Новобеденьговская

ОШ и МОУ Шумовская СШ

Ульяновского района; МОУ

Богдашкинская СШ, МОУ

Верхнетимерсянская СШ,

МОУ Красновосходская

СШ, МОУ Кундюковская

СШ и МОУ

Нижнетимерсянская СШ

Цильнинского района;

МБОУ Чердаклинская СШ

№ 1, МОУ Чердаклинская

СШ № 2, МБОУ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Первомайская СШ и МОУ

Пятисотенная СШ

Чердаклинского района.

1.2.1

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

ифраструктурный лист"

Распоряжение

Распоряжение

Министерстерства

просвещения и воспитания

Ульяновской области об

утверждении

инфраструктурного листа.

-

Тимашева Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.2

Контрольная точка

"Сформированы проекты

зонирования Центров "Точка

роста""

Исходящее письмо Письма

о согласовании проекта

-

Тимашева Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.3

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

Распоряжение

Подготовлено

распоряжение

Министерства просвещения

-

Тимашева Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

и воспитания Ульяновской

области, утверждающее: 1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей «Точка

роста» (далее – Центр

«Точка роста»); 2.

Показатели деятельности

центров «Точка роста»; 3.

Типовое Положение о

деятельности Центров

«Точка роста» на

территории субъекта

Российской Федерации 4.

Перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

Центров «Точка роста».

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров , работ, услуг для

Отчет Извещения о

проведении закупок

-

Мартынова

А.Ю.

01.04.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

подсистема

сбора и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания Центров "Точка роста"" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

консолидаци

и данных

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

-

Тимашева Е.А.

30.06.2021

10 12 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей функционирования

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка

роста" "

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста"

-

Тимашева Е.А.

30.06.2021

11 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

-

Тимашева Е.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работ по

приведению площадок Центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Проведен

мониторинг работ по

приведению площадок

Центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

-

Тимашева Е.А.

25.08.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.9

Контрольная точка "Начало

работы Центров "Точка роста""

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

-

Тимашева Е.А.

01.09.2021

15 06 -

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

-

Тимашева Е.А.

30.09.2021

16 17 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей функционирования

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка

роста" "

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста"

-

Тимашева Е.А.

30.09.2021

06 20 --

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

-

Тимашева Е.А.

30.09.2021

17 19 --

1.2.13

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.15

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Постановление О внесении

изменений в

Государственную

программу Ульяновской

области "Развитие и

модернизация образования

в Ульяновской области"

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей функционирования

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей

-

Тимашева Е.А.

31.12.2021

17 19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка

роста" "

функционирования

деятельности центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей

"Точка роста"

1.2.17

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении субсидии."

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении субсидии.

-

Ларин С.А.

31.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

-

Тимашева Е.А.

31.12.2021

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

Исходящее письмо Письмо

о согласовании

-

Тимашева Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурный лист" инфраструктурного листаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка

"Сформированы проекты

зонирования Центров"

Исходящее письмо Письмо

о согласовании проекта

зонирования Центров

"Точка роста"

-

Тимашева Е.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.21

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров "Точка роста""

Отчет Извещения о

проведении закупок

-

Мартынова

А.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.22

Контрольная точка "Приобретено

и поставлено оборудование"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

-

Тимашева Е.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.23

Контрольная точка "Начало

работы Центров "Точка роста""

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

-

Тимашева Е.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

-

Тимашева Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

14.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.26

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация в

Ульяновской области""

Постановление О внесении

изменений в

Государственной

программы Ульяновской

области "Развитие и

модернизация в

Ульяновской области"

-

Прокофьева

М.Е.

14.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.27

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

Отчет Отчет о показателях

результативности

-

Ларин С.А.

14.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении субсидии"

использования субсидий,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении субсидии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

результата

-

Балашова И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.29

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

инфраструктурный лист"

Исходящее письмо Письмо

о согласовании

инфраструктурного листа

-

Тимашева Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.30

Контрольная точка

"Сформированы проекты

зонирования Центров "Точка

роста""

Исходящее письмо Письмо

о согласовании проекта

зонирования Центров

"Точка роста"

-

Тимашева Е.А.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.31

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров "Точка роста""

Отчет Извещения о

проведении закупок

-

Мартынова

А.Ю.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.32

Контрольная точка "Приобретено

и поставлено оборудование"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

-

Тимашева Е.А.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Начало

работы Центров "Точка роста""

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

-

Тимашева Е.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Тимашева Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.35

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Отчет Отчет о расходах

-

Бармина И.Н.

16.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-



115

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация в

Ульяновской области""

Постановление О внесении

изменений в

Государственную

программу Ульяновской

области "Развитие и

модернизация в

Ульяновской области"

-

Прокофьева

М.Е.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.37

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении субсидии"

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении субсидии

-

Ларин С.А.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.38

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

результата

-

Балашова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.39

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Тимашева Е.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

 К концу 2024 года создано

не менее 2501 новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

Козлова Н.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательная среда для

школьников"), что

позволило повысить

доступность и улучшить

качество общего

образования. Создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено

в рамках региональных

программ, которые

включили в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек

к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в субъектах

Российской Федерации), в

том числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

Региональные программы

софинансировались из

федерального бюджета, в

том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Актуализированы перечень

средств обучения и

воспитания, необходимых

для реализации

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования,

соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации мероприятий по

содействию созданию в



119

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования

к функциональному

оснащению, а также

норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

В 2022 году создано 1101

новое место  в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") путём

строительства

общеобразовательной

организации в

муниципальном

образовании "город

Димитровград"

(Ульяновская область,

г.Димитровград, мкр.

Первомайский, проспект

Автостроителей, 31Б), в том
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе оснащено  средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ.

Финансирование - 1

060,929 млн. рублей:

2021 год – 432,327 млн.

рублей (ФБ – 271,063 млн.

рублей, ОБ – 161,264 тыс.

рублей);

2022 год – 410,603 млн.

рублей (ФБ – 269,611 млн.

рублей, ОБ – 140,992 млн.

рублей).

Таким образом, СМР –

842,931 млн. рублей,

 оборудование – 217,998

млн. рублей.

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Чернова Е.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГРЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

-

Чернова Е.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрац

ия

муниципальн

ого

образования

"город

Димитровгад

"

-

1.3.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительно-

монтажные работы"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

строительно-монтажные

работы

-

Чернова Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области" "

Постановление Внесение

изменений в

Постановление

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.6

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Отчет Подготовлен отчет о

расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.7

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотренных

-

Ларин С.А.

31.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидий " соглашениями о

предоставлении субсидий

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

Чернова Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Оборудование приобретено

-

Чернова Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Получено заключение

органа государственного

строительного надзора

-

Чернова Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГРЗ-

1.3.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введён в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введён в

эксплуатацию

-

Чернова Е.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрац

ия

муниципальн

ого

образования

"город

Димитрогвра

д"

-

1.3.12

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Произведена

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Чернова Е.В.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ЕГРН-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

субъектами Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

Юдина Л.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет



126

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования. В период с

2021 по 2023 год на

территории Ульяновской

области создано 3 детских

технопарка на базах:

- Губернаторский

инженерный лицей № 102 -

в 2021 году;

- Губернаторский лицей №

100 - в 2022 году;

- новой строящейся школы

в г. Димитровграде - в 2023

году.

Региональным

координатором,

ответственным за создание

и функционирование

детского технопарка

«Кванториум» (далее –

Школьный Кванториум) на

территории Ульяновской

области  определено

Министерство просвещения

и воспитания Ульяновской

области распоряжением

Правительства Ульяновской

области от 26.11.2020 №691

-пр.

Целью создания Школьного

Кванториума является

организация
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной

деятельности в сфере

общего и дополнительного

образования, направленная

на создание условий для

расширения содержания

общего образования с

целью развития у

обучающихся современных

компетенций и навыков, в

том числе по естественно-

научной, математической и

информационной

грамотности, формирования

критического и

креативного мышления,

совершенствования

навыков естественно-

научной и технологической

направленностей, а также

повышения качества

образования.

В 2021 году детский

технопарк Кванториум

создан на базе МБОУ

«Губернаторский

инженерный лицей №102».

В рамках создания детского

технопарка утвержден

руководитель детского

технопарка Астраханцева
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

И.В. – заместитель

директора по научно-

методической работе.

Проведен мониторинг

имеющегося оборудования

и предметов, направленных

на обеспечение основного

образования, разработан

инфраструктурный лист, в

который вошли

оборудование для

реализации предметных

областей:

естественнонаучные

предметы и науки

математика, информатика,

технология, а также

оборудование по

дополнительным

направлениям: ХАЙТЕК,

ЭНЕРДЖИ, ГЕО-АЭРО.

На приобретение

оборудования по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

в 2021 году из федерального

бюджета выделено

21 361 855 рублей, из них

640 855 рублей средства
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областного бюджета.

1.4.1

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

иинфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума "

Распоряжение

Распоряжение

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области

-

Антипова И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию детских

технопарков на базе

общеобразовательных

организаций"

Распоряжение

Распоряжения

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

области об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование детских

технопарков "Кванториум";

концепции по созданию и

функционированию

детских технопарков

"Кванториум".

-

Антипова И.В.

31.03.2021

06 01 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.3

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Камалетдинова

01.04.2021

Взаимо Взаимо подсистема-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" Закупка включена в план

закупок

В.Р.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию детских технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

детских технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций

-

Антипова И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.5

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудования и средства

обучения "

Отчет Отчет по форме

федерального оператора

-

Антипова И.В.

25.08.2021

01 11 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки детского

технопарка "Кванториум" в

Отчет Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки

детского технопарка

-

Антипова И.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

"Кванториум" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Открытие

Школьного Кванториума "

Прочий тип документа

Копии приказов на

зачисление, план работы

Школьного Кванториума

-

Антипова И.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет Отчет о создании и

функционировании

детского технопарка

"Кванториум" на базе

МБОУ г.Ульяновска

"Губернаторский лицей №

102"

-

Антипова И.В.

30.09.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Антипова И.В.

30.09.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков "Кванториум" на

базе общеобразовательных

организаций "

Отчет Отчет о создании и

функционировании

детского технопарка

"Кванториум" на базе

МБОУ г.Ульяновска

"Губернаторский лицей №

102"

-

Антипова И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Камалетдинова

В.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Антипова И.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.13

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 -

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

-

Антипова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарков "Кванториум" на

базе общеобразовательных

организаций"

технопарков "Кванториум"

на базе

общеобразовательных

организаций

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Отчет Подготовка отчета о

расходах

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.16

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидий,

предусмотренных соглашениями

о предоставлении субсидий"

Отчет Отчет о показателях

результативности

использования субсидий,

предусмотренных

соглашениями о

предоставлении субсидий

-

Ларин С.А.

31.12.2021

12 16 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.17

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

Постановление О внесении

изменений в

Государственную

программу Ульяновской

области "Развитие и

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

13 15 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области"" модернизация образования

в Ульяновской области"

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

-

Антипова И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Антипова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

-

Антипова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Антипова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Антипова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.23

Контрольная точка "Проведен Отчет Проведен

-

Антипова И.В.

30.09.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций"

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Антипова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Антипова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Антипова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Антипова И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

Отчет Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

-

Антипова И.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций"

общеобразовательных

организаций

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.31

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Антипова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5

Результат "Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

Хайрутдинов

Т.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дисциплин с учётом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учётом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования:

в 2022  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств;

в 2023  г. – разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным (из

перечня обязательных)

дисциплинам ПООП и

примерных оценочных

средств. С 2024 года

проводится при

необходимости

актуализация методик

преподавания,

разработанных ПООП и

примерных фондов

оценочных средств,

материалы по каждой

дисциплине, включая

электронные ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательных

дисциплин прошли
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышение квалификации

по применению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования (нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.

1.5.1

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

Прочий тип документа

Разработаны методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

-

Тимашева Е.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

1.5.2

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных)) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

Прочий тип документа

Проведена апробация

методик преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных))

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

-

Тимашева Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения" профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

1.5.3

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам"

Прочий тип документа

Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

оценочных примерных

фондов оценочных средств

для промежуточной

аттестации по программам

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам

-

Тимашева Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.4

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 2,5

тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по применению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

-

Тимашева Е.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Тимашева Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

-

Тимашева Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Тимашева Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.8

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

Прочий тип документа

Разработаны методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

-

Тимашева Е.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

1.5.9

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

Прочий тип документа

Проведена апробация

методик преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

-

Тимашева Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

1.5.10

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам"

Прочий тип документа

Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

оценочных примерных

фондов оценочных средств

для промежуточной

аттестации по программам

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам

-

Тимашева Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.11

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 2,5

тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

дисциплин по применению

методик преподавания

-

Тимашева Е.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Тимашева Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Тимашева Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Тимашева Е.А.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое

сопровождение и мониторинг

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин

Прочий тип документа

Обеспечено

консультационно-

методическое

сопровождение и

-

Тимашева Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 10% образовательных

организаций"

мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения, в

10% образовательных

организаций

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 2,5

тыс. преподавателей

общеобразовательных дисциплин

по применению методик

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации 2,5 тыс.

преподавателей

общеобразовательных

-

Тимашева Е.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в том числе с

учетом применения технологий

дистанционного и электронного

обучения"

дисциплин по применению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающих

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в том

числе с учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Тимашева Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Тимашева Е.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Тимашева Е.А.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.5.20

Контрольная точка "Обеспечено

консультационно-методическое

сопровождение и мониторинг

Прочий тип документа

Обеспечено

консультационно-

-

Тимашева Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

подсистема

сбора и

консолидаци

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрения методик преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения, в 20% образовательных

организаций"

методическое

сопровождение и

мониторинг внедрения

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения, в

20% образовательных

организаций

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и данных

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

 Сформирована и

функционирует единая

Андреев С.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров.

В 2021 году в рамках

создания  единой

федеральной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих

кадров создан центр

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников Ульяновской

области. Центр создан как

структурное подразделение

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего

образования «Ульяновский

государственный

педагогический

университет имени И. Н.

Ульянова» Созданный

центр непрерывного

повышения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

мастерства педагогических

работников обеспечивает:

актуализацию

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических

работников; подготовку

педагогических работников

к использованию новых

форм, методов и средств

обучения и воспитания, в

том числе разработанных и

внедряемых в рамках

национального проекта

"Образование".

Центр создан за счет

субсидий федерального

бюджета - 10692,2 млн. руб.

и за счет средств бюджета

субъекта-10330, 748,45 млн.

руб. Всего 21024948, 45

млн. руб.

Современная материально-

техническая база

(оборудование и

программное обеспечение)

позволяет Центру быть

площадкой для решения

практико-ориентированных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

задач педагогов, для

демонстрации преимуществ

современного учебного

оборудования. Центр

оснащён необходимым

оборудованием:

оборудованием ВКС и

переговорными комнатами,

оборудованием для

вебинаров и  записей

цифрового контента,

оборудованием для

совместной работы

(коворкинг). Зонирование

помещений центра

осуществляется согласно

современным стандартам,

принятым для офисных и

общественных

пространств.Достижение

результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед..

2.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

Распоряжение

Подготовлено

распоряжение

Министерства просвещения

и воспитания Ульяновской

-

Ашлапова Т.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального мастерства

педагогических работников"

области, утверждающее

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; перечень

показателей и индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; типовое

положение о деятельности

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников;

местоположение центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Подготовлен Распоряжение Подготовлен

-

Ашлапова Т.В.

30.04.2021

06 08 подсистема-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и утвержден инфраструктурный

лист"

и утвержден

инфраструктурный лист

сбора и

консолидаци

и данных

2.1.3

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Ашлапова Т.В.

01.05.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.4

Контрольная точка "Подготовлен

и утвержден проект зонирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Распоряжение Подготовлен

и утвержден проект

зонирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Ашлапова Т.В.

03.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации меропритятий по

созданию и функционированию

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

-

Ашлапова Т.В.

30.06.2021

09 11 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

2.1.6

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приема

-

Ашлапова Т.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

Отчет Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Ашлапова Т.В.

25.08.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями

Минпросвещения России"

работников в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Ашлапова Т.В.

30.09.2021

12 14 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.9

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Ашлапова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.1.10

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результатат"

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

результатат

-

Балашова И.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ашлапова Т.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

К концу 2024 года не менее

9,5% педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного и

профессионального

образования повысили

уровень профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам,  в том числе с

Андреев С.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

ФГБОУ ВО

"УлГПУ

имени

И.Н.Ульянов

а"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использованием

дистанционных

технологий.

Повышение уровня

профессионального

мастерства проводится

поэтапно:

в 2021 году - не менее 5 %

педагогических работников

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования,

в 2022 году - 6,8%,

в 2023 году - 8,3%,

в 2024 году - 9,5%.

При повышении уровня

профессионального

мастерства

применяются различные

формы реализации

дополнительных

профессиональных

программ, в том числе с

использованием

индивидуальных

 образовательных

маршрутов, разработанных

по результатам выявления

профессиональных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров.

2.2.1

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам."

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам"

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам"

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам."

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.6

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам"

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

29.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Проведение

мониторинга повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования по дополнительным

профессиональным программам."

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Не менее 5

процентов педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

профессионального образования

Ульяновской области повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным прорамма "

Отчет Отчет

-

Ашлапова Т.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.10

Контрольная точка "разработан

план-график повышения

квалификации педагогических

работниковобщего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования "

Прочий тип документа

План-график повышения

квалификации

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.11

Контрольная точка "Разработаны

прораммы повышения

квалификации педагогических

работниковобщего,

Прочий тип документа

Программы повышения

квалификации

-

Ашлапова Т.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей и профессионального

образования "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



170

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.14

Контрольная точка "Не менее 6,8

процентов педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

профессионального образования

Ульяновской области повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным прорамма "

Отчет отчет

-

Ашлапова Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.15

Контрольная точка "Разработан

план-график повышения

квалификации педагогических

работниковобщего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования "

Прочий тип документа

План-график повышения

квалификации

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.16

Контрольная точка "Разработаны

прораммы повышения

квалификации педагогических

работниковобщего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования "

Прочий тип документа

Программы повышения

квалификации

-

Ашлапова Т.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.19

Контрольная точка "Не менее 8,6

процентов педагогических

работников системы общего,

дополнительного и

Отчет отчет

-

Ашлапова Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального образования

Ульяновской области повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнеительным

профессиональным прорамма "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Андреев С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Семенова Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Результат "Оказание на

территории Ульяновской области

25500 услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей организациями:

ОГБОУ "Центр

психологопедагогической,

медицинской и социальной

помощи "Развитие" и ФГБОУ ВО

"УлГПУ им. И.Н.Ульянова""

В 2020 году от Ульяновской

области победителями

конкурсного отбора на

предоставление в 2021 году

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка некоммерческих

организаций в целях

оказания психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

гражданам, имеющим

детей» в рамках

Гусева Т.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта

«Поддержка семей,

имеющих детей»

национального проекта

«Образование»

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» явились

Областное государственное

бюджетное нетиповое

образовательное

учреждение «Центр

психолого-педагогической,

медицинской и социальной

помощи «Развитие» (далее-

ОГБНОУ Центр ППМС

«Развитие») и Федеральное

государственное бюджетное

образовательное

учреждение высшего

образования Ульяновский

государственный

педагогический

университет имени И.Н.

Ульянова (далее-ФГБОУ

ВО «УлГПУ им.

И.Н.Ульянова»).

Организованы и оснащены

11 консультативных

площадок в 4 районах г.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновска (Ленинский,

Заволжский, Засвияжский,

Железнодорожный), г.

Димитровграде, р.п. Тагай

Майнского района, что

позволяет оказывать услуги

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи в

шаговой доступности.

С целью повышения

психолого-педагогической

компетентности родителей

в вопросах воспитания и

развития, сохранения и

укрепления здоровья детей,

на базе ОГБНОУ Центр

ППМС «Развитие»

организована и

функционирует

родительская гостиная

«МиР» (Мы и Родители) -

это особая форма

взаимодействия между

участниками,

предполагающая взаимный

обмен опытом, знаниями по

проблемам развития и

воспитания детей.

Системная работа с

родителями в рамках
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

родительской гостиной

«МиР» обеспечивает

комплексную социально-

психолого-педагогическую

реабилитацию и

профилактику детского и

семейного неблагополучия.

Встречи с родителями

проводятся 1 раз в месяц.

За период реализации

проекта в 2021 году

планируется оказать услуги

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей, в

количестве 25500 единиц,

которые позволят:

повысить доступность

получения услуги

гражданами;

эффективность

мероприятий,

направленных на

повышение компетентности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

родителей (законных

представителей) детей в

области воспитания;

увеличить охват бесплатной

консультативной помощью

представителей

родительской

общественности,

нуждающихся в психолого-

педагогическом

сопровождении;

предоставит семьям

дополнительную

возможность для выхода из

трудной жизненной

ситуации.

 

3.1.1

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Проведение

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

-

Орехова Т.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей, оставшихся без

попечения родителей.

3.1.2

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Проведение

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Орехова Т.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Проведение

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

-

Орехова Т.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

3.1.4

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Проведение

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Орехова Т.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Проведение

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

-

Орехова Т.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

3.1.6

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Проведение

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Орехова Т.В.

29.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.7

Контрольная точка "Проведение

промежуточного мониторинга

реализации мероприятий по

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Проведение

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

-

Орехова Т.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

3.1.8

Контрольная точка "Проведение

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей."

Отчет Проведение

мониторинга реализации

мероприятий по оказанию

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

-

Орехова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ

0,000031.12.202018,00 10,2000 10,20007,6000

город Ульяновск

10,20000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 61,1000 88,800038,8000

Цильнинский муниципальный район

88,80000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 66,6000 100,000

0

44,4000

Тереньгульский муниципальный

район

100,000

0

0,0000 - -

0,000031.12.202018,00 57,1000 71,400042,8000

Сурский муниципальный район

71,40000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 57,1000 71,400042,8000

Старокулаткинский муниципальный

район

71,40000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 66,6000 91,600050,0000

Сенгилеевский муниципальный

район

91,60000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 60,0000 80,000040,0000

Радищевский муниципальный район

80,00000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 58,3000 83,300033,3000

Павловский муниципальный район

83,30000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 66,6000 83,300041,6000

Новоспасский муниципальный район

83,30000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 63,6000 72,700054,5000

Новомалыклинский муниципальный

район

72,70000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 75,0000 100,00050,0000

Чердаклинский муниципальный

100,0000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0

район

0

0,000031.12.202018,00 36,8000 47,300026,3000

Николаевский муниципальный район

47,30000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 58,3000 83,300041,6000

Старомайнский муниципальный

район

83,30000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 50,0000 61,100033,3000

Майнский муниципальный район

61,10000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 58,8000 88,200035,2000

Кузоватовский муниципальный

район

88,20000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 58,8000 76,400041,1000

Карсунский муниципальный район

76,40000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 57,8000 73,600036,8000

Инзенский муниципальный район

73,60000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 80,0000 100,000

0

60,0000

город Новоульяновск

100,000

0

0,0000 - -

0,000031.12.202018,00 70,0000 100,000

0

50,0000

Вешкаймский муниципальный район

100,000

0

0,0000 - -

0,000031.12.202018,00 57,1000 71,400042,8000

Базарносызганский муниципальный

район

71,40000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 70,0000 95,000045,0000

Барышский муниципальный район

95,00000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 71,4000 85,700047,6000

Мелекесский муниципальный район

85,70000,0000 - -

0,000031.12.202018,00 75,0000 100,000

0

50,0000

Ульяновский муниципальный район

100,000

0

0,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2020

- 0 0 61 61 0 - -61

0 0 060Единица 61

Всего по муниципальным

образованиям

610

31.12.2020

- 0 0

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2020

- - - 1 1 - - -1

Ульяновский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 3 3 - - -3

Тереньгульский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 2 3 - - -2

Сурский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 2 2 - - -2
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Старомайнский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2020

- - - 2 3 - - -3

Старокулаткинский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2020

- - - 1 1 - - -1

Сенгилеевский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 2 3 - - -3

Радищевский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 2 2 - - -2

Павловский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 3 3 - - -2

Новоспасский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 3 2 - - -2

Цильнинский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 4 5 - - -4

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

31.12.2020

- - - 1 1 - - -2

Мелекесский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 5 3 - - -5

Майнский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 3 2 - - -3



186

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кузоватовский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 4 5 - - -3

Карсунский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 3 3 - - -4

Инзенский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 4 3 - - -4

город Ульяновск Единица 0

31.12.2020

- - - 2 - - - -2

город Новоульяновск Единица 0

31.12.2020

- - - 1 1 - - -1

Вешкаймский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 2 3 - - -2

Барышский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 5 5 - - -5

Николаевский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 2 2 - - -2

Чердаклинский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - 4 4 - - -3



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных

программ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и технологической направленностей

364565.51 70 0,00 70

2.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров

24024.95 0,00 50 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных

программ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего

образования

0 0,00 25 25



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных

программ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным профессиональным программам

0 0,00 25 25



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных

программ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным программам

123203.64 10 0,00 10

6.Создано новых мест в общеобразовательных организациях 1818602.76 10 0,00 10

7.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

64163.2 10 0,00 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

общеобразовательных

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

реализации основных

образовательных

программ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации,

в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

2394560.06 100 100 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н. В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Морозов С. И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Сесина С. А. Начальник отдела по

сопровождению национальных

проектов

Андреев С. А. 10

4 Участник Терентьева Е. В. Главный специалист отдела по

сопровождению национальных

проектов

Сесина С. А. 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Ашлапова Т. В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ "ИРО"

Андреев С. А. 10



Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

10 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 15

11 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

12 Участник регионального

проекта

Мясникова М. В. Главный консультант

департамента общего и

дополнительного образования

Козлова Н. А. 40

13 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного автономного

учреждения "Институт

развития образования"

Семенова Н. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор Областного

государственного

Семенова Н. В. 10



автономного учреждения

"Институт развития

образования"

17 Участник регионального

проекта

Ашлапова Т. В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ "ИРО"

Андреев С. А. 1

 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Юдина Л. В. Заместитель директора

департамента общего и

дополнительного

департамента

10

19 Участник регионального

проекта

Юдина Л. В. Заместитель директора

департамента общего и

дополнительного

департамента

10

20 Участник регионального

проекта

Мартынова А. Ю. Главный консультант отдела

государственных закупок

департамента

административного

обеспечения

10

21 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

22 Участник регионального

проекта

Тимашева Е. А. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Козлова Н. А. 70

23 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

24 Участник регионального Бармина И. Н. Начальник отдела экономики, Балашова И. В. 15



проекта межбюджетных отношений и

контроля

25 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

27 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

28 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

29 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 20

30 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 15

31 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

32 Участник регионального

проекта

Чернова Е. В. Консультант департамента

общего и дополнительного

образования

Козлова Н. А. 20

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Юдина Л. В. Заместитель директора

департамента общего и

дополнительного

10



департамента

34 Участник регионального

проекта

Юдина Л. В. Заместитель директора

департамента общего и

дополнительного

департамента

10

35 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

36 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

37 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 15

38 Участник регионального

проекта

Антипова И. В. Заместитель директора-

Руководитель Регионального

модельного центра

дополнительного образования

Ульяновской области ОГБН

ОО "Дворец творчества детей

и молодежи"

Козлова Н. А. 10

39 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 15

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хайрутдинов Т. А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н. В. 10



41 Участник регионального

проекта

Хайрутдинов Т. А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н. В. 10

Оказание на территории Ульяновской области 25500 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей организациями:

ОГБОУ "Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие" и ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н.Ульянова"

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гусева Т. А. Директор областного

государственного бюджетного

образовательного учреждения

"Центр психолого-

педагогической , медицинской

и социальной помощи

"Развитие"

Козлова Н. А. 10

43 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Директор областного

государственного бюджетного

образовательного учреждения

"Центр психолого-

педагогической , медицинской

и социальной помощи

"Развитие"

Козлова Н. А. 10

44 Участник регионального

проекта

Орехова Т. В. Главный специалист-эксперт

департамента общего и

дополнительного образования

Козлова Н. А. 10


