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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ульяновская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Смекалин А.А. Председатель Правительства Ульяновской области

Семенова Н.В.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра просвещения и

воспитания Ульяновской области

Козлова Н.А.Администратор регионального проекта

Директор департамента общего и дополнительного

образования

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской области"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной

программы" государственной программы Ульяновской

области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской

области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

21,41 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 43,0700 54,5000 76,6400 76,6400

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет

--

2.2.

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

образования

2.3.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

21,41

00

21,41

00

21,41

00

21,41

00

21,41

00

21,41

00

Процент 43,0700

21,41

00

21,41

00

21,41

00

21,41

00

21,41

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 0 101 190 246

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС во

всех субъектах

Российской

Федерации

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.202

0

- -346 346

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

Значение

динамики

субъектов

Российской

Федерации,

внедривших

целевую модель

цифровой

образовательной

среды, подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

В 2019 году

Ульяновская

область признана

победителем

конкурсного

отбора субъектов

Российской

Федерации на

предоставление в

2020-2022 годах

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации по

мероприятию

«Внедрение

целевой модели

цифровой

образовательной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среды в

общеобразовательн

ых организациях и

профессиональных

образовательных

организациях» в

рамках

федерального

проекта «Цифровая

образовательная

среда»

национального

проекта

«Образование».

В 2020 году в

рамках реализации

мероприятий по

внедрению

целевой модели

цифровой

образовательной

среды 88

общеобразовательн

ых организаций и

13

профессиональных

образовательных

организаций
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обновили

материально-

техническую базу в

части

приобретения

компьютерного

оборудования.

В 2020 году в

образовательные

организации

поступило

оборудование в

количестве:

– 101

многофункциональ

ное устройство

(МФУ);

– 3 868 ноутбуков:

606 ноутбуков для

управленческого

персонала;

202 ноутбука

педагога;

3030 ноутбуков

мобильного класса;

– 202

интерактивных

комплекса с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вычислительным

блоком и

мобильным

креплением.

На реализацию

мероприятий по

внедрению

целевой модели

цифровой

образовательной

среды в

общеобразовательн

ых организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

выделено 162

866,54722 тыс.

рублей

(федеральные

средства –

157980,5508 тыс.

рублей,

региональные

средства –

4885,99642 тыс.

рублей).

В 2020 году
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ульяновская

область признана

победителем

конкурсного

отбора субъектов

Российской

Федерации на

предоставление в

2021-2023 годах

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

обеспечение

образовательных

организаций

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды в рамках

федерального

проекта «Цифровая

образовательная

среда»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

национального

проекта

«Образование».

В 2021-2023 годах

245

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

организаций

обновят

материально-

техническую базу

для внедрения

цифровой

образовательной

среды.

 

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ЕД

- 0 1 2 3

Создание к концу

2024 года за счет

федеральной

поддержки не

менее 340 центров

цифрового

образования "IT-

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0 31.12.201

9

- -4 4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

куб", позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития. Создание

центров цифрового

образования может

осуществлять

также за счет

региональных

средств.

Значение

количества центро

в цифрового

образования "IT-

куб" подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

В 2019 году

Ульяновская

область признана

победителем

конкурсного

отбора субъектов

Российской

Федерации на

предоставление в

2020-2022 годах

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации по

мероприятию

«Создание центров

цифрового

образования детей»

в рамках
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

проекта «Цифровая

образовательная

среда»

национального

проекта

«Образование».

Центр цифрового

образования детей

«IT-куб» – это

площадка

дополнительного

образования детей

по программам,

направленным

на ускоренное

освоение

актуальных и

востребованных

знаний, навыков

и компетенций в

сфере

информационных

технологий.

В 2020 году на

территории

Ульяновской

области создан
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центр цифрового

образования детей

«IT-куб».

В центре

реализуются

образовательные

направления:

– Мобильная

разработка;

–

Программирование

на Python;

– Разработка

VR/AR

приложений;

– Системное

администрировани

е;

– Алгоритмика и

логика

(программировани

е на языке

«Scratch»);

–

Программирование

на языке Java;

– Кибершахматы,

на которых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучается 500

детей.

В 2021-2023 годах

на территории

Ульяновской

области будет

создано 3 центра

цифрового

образования детей

«IT-куб».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

88 726,80162 866,55 169 060,210,00 0,00 577 021,19156 367,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

88 726,80162 866,55 169 060,210,00 0,00 577 021,19156 367,63

бюджет субъекта1.1.1.1.

88 726,80162 866,55 169 060,210,00 0,00 577 021,19156 367,63

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

33 166,6026 961,17 11 698,660,00 0,00 92 150,7620 324,33

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

33 166,6026 961,17 11 698,660,00 0,00 92 150,7620 324,33

бюджет субъекта2.1.1.1.

33 166,6026 961,17 11 698,660,00 0,00 92 150,7620 324,33

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 189 827,72 180 758,87 121 893,40 176 691,96 0,00 669 171,95
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 121 893,40189 827,72 180 758,87 176 691,96 0,00 669 171,95

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169 060,21

169 060,2

1

169 060,2

1

169 060,2

1

169 060,2

1

105 567,5

3

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 698,66

11 698,6611 698,6611 698,6611 698,667 305,08

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 758,87

180 758,8

7

180 758,8

7

180 758,8

7

180 758,8

7

112 872,6

1
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7. Дополнительная информация

 1.Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %:

2021 год:

I квартал - 21,41 %;

II квартал - 21,41 %;

III квартал - 21,41 %;

IV квартал - 43,07 %.

2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %:

2021 год:

I квартал - 0 %;

II квартал - 0 %;

III квартал - 0 %;

IV квартал - 0 %.

3.Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %:

2021 год:

I квартал - 0 %;

II квартал - 0 %;

III квартал - 0 %;

IV квартал - 0 %.

4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования, %:

2021 год:
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I квартал - 0 %;

II квартал - 0 %;

III квартал - 0 %;

IV квартал - 0 %.

 Объекты:

обновят материально-техническую базу для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды-89 единиц;

создание сети центров цифрового образования детей «IT-куб» (В 2021 в г. Ульяновске).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ульяновская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС

во всех субъектах

Российской Федерации

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

 функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Значение динамики

субъектов Российской

Федерации, внедривших

Каширская

Ю.С.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целевую модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

В 2019 году Ульяновская

область признана

победителем конкурсного

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022

годах субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

мероприятию «Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях» в рамках

федерального проекта
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Цифровая образовательная

среда» национального

проекта «Образование».

В 2020 году в рамках

реализации мероприятий по

внедрению целевой модели

цифровой образовательной

среды 88

общеобразовательных

организаций и 13

профессиональных

образовательных

организаций обновили

материально-техническую

базу в части приобретения

компьютерного

оборудования.

В 2020 году в

образовательные

организации поступило

оборудование в количестве:

– 101

многофункциональное

устройство (МФУ);

– 3 868 ноутбуков:

606 ноутбуков для

управленческого персонала;

202 ноутбука педагога;

3030 ноутбуков мобильного

класса;

– 202 интерактивных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекса с

вычислительным блоком и

мобильным креплением.

На реализацию

мероприятий по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях выделено 162

866,54722 тыс. рублей

(федеральные средства –

157980,5508 тыс. рублей,

региональные средства –

4885,99642 тыс. рублей).

В 2020 году Ульяновская

область признана

победителем конкурсного

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2021-2023

годах субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обеспечение

образовательных

организаций материально-

технической базой для
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрения цифровой

образовательной среды в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование».

В 2021-2023 годах 245

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций обновят

материально-техническую

базу для внедрения

цифровой образовательной

среды.

 

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за внедрение цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях."

Распоряжение О

закреплении ответственных

лиц, ответственных за

реализацию мероприятий

федеральных проектов

национального проекта

«Образование»

реализуемых на территории

Ульяновской области в 2021

году.

-

Ашлапова Т.В.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждён Распоряжение -Ашлапова Т.В.

29.01.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекс мер («дорожную

карту») по обеспечению

образовательных организаций,

находящихся на территории

Ульяновской области,

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды."

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»."

Соглашение -

-

Ашлапова Т.В.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждён

перечень образовательных

организаций, в которых будет

внедрена цифровая

образовательная среда."

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг по

внедрению цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях."

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями."

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния

услуг"

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приёмка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями "

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2021

33 34 --

1.1.15

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

32 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Прочий тип документа -

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 --

1.1.17

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением"

Прочий тип документа -

-

Ларин С.А.

31.12.2021

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена  

-

Каширская

31.12.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Ю.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.23

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за внедрение цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Утверждён

комплекс мер («дорожную

карту») по обеспечению

образовательных организаций,

находящихся на территории

Ульяновской области,

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»"

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.26

Контрольная точка "Утверждён

перечень образовательных

организаций, в которых будет

внедрена цифровая

образовательная среда"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг по

внедрению цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями "

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния

услуг"

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Произведена

приёмка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями "

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.36

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.37

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением"

Прочий тип документа -

-

Ларин С.А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Прокофьева

М.Е.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Прочий тип документа -

-

Бармина И.Н.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.41

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.42

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.44

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.45

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за внедрение цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.46

Контрольная точка "Утверждён

комплекс мер («дорожную

карту») по обеспечению

образовательных организаций,

находящихся на территории

Ульяновской области,

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.47

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в

государственной

интегрированной

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка "Утверждён

перечень образовательных

организаций, в которых будет

внедрена цифровая

образовательная среда"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.49

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.50

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документа -

-

Каширская

03.04.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупки товаров, работ, услуг по

внедрению цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях"

Ю.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями "

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка "Проведен

мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния

услуг"

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.54

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.55

Контрольная точка "Произведена

приёмка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.56

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями "

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.58

Контрольная точка "Информация Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

25.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

об освоении финансового

обеспечения результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением"

Прочий тип документа -

-

Ларин С.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.60

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Прокофьева

М.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.61

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Прочий тип документа -

-

Бармина И.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.62

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.63

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.64

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.65

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.66

Контрольная точка "Произведена  

-

Каширская

31.12.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Ю.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.67

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за внедрение цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.68

Контрольная точка "Утверждён

комплекс мер («дорожную

карту») по обеспечению

образовательных организаций,

находящихся на территории

Ульяновской области,

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.69

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет»"

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.70

Контрольная точка "Утверждён

перечень образовательных

организаций, в которых будет

внедрена цифровая

образовательная среда"

Распоряжение -

-

Ашлапова Т.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.71

Контрольная точка "Определён

перечень оборудования для

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласно примерному перечню

оборудования, утверждённому

Министерством просвещения

Российской Федерации"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.72

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг по

внедрению цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.73

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.74

Контрольная точка "Отчет о Прочий тип документа -

-

Ларин С.А.

25.12.2024

Взаимо Взаимо --



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.75

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Прокофьева

М.Е.

25.12.2024

20 22 --

1.1.76

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Прочий тип документа -

-

Бармина И.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.77

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.78

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.79

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.80

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Каширская

Ю.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание к концу 2024 года

за счет федеральной

поддержки не менее 340

центров цифрового

образования "IT-куб",

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

Павлов В.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров

цифрового образования

может осуществлять также

за счет региональных

средств.

Значение

количества центров

цифрового образования "IT-

куб" подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

В 2019 году Ульяновская

область признана
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

победителем конкурсного

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022

годах субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

мероприятию «Создание

центров цифрового

образования детей» в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование».

Центр цифрового

образования детей «IT-куб»

– это площадка

дополнительного

образования детей по

программам, направленным

на ускоренное освоение

актуальных и

востребованных знаний,

навыков и компетенций в

сфере информационных

технологий.

В 2020 году на территории

Ульяновской области

создан центр цифрового
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей «IT-куб».

В центре реализуются

образовательные

направления:

– Мобильная разработка;

– Программирование на

Python;

– Разработка VR/AR

приложений;

– Системное

администрирование;

– Алгоритмика и логика

(программирование на

языке «Scratch»);

– Программирование на

языке Java;

– Кибершахматы,

на которых обучается 500

детей.

В 2021-2023 годах на

территории Ульяновской

области будет создано 3

центра цифрового

образования детей «IT-куб».

 

2.1.1

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за создание

и функционирование центров

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифрового образования детей

«IT- куб»"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "

Сформирован и согласован

перечень оборудования для

оснащения центров цифрового

образования детей «IT-куб»"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Подготовлен

отчёт о выполнения показателей

функционирования центра

цифрового образования детей

"IT-куб" "

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Проведедён

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния

услуг"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

15 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Открытие

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.09.2021

31 33 --

2.1.13

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб» "

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб» "

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.18

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

35 --

2.1.19

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением"

Прочий тип документа -

-

Ларин С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

36 --

2.1.20

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Прокофьева

М.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

37 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Прочий тип документа -

-

Бармина И.Н.

31.12.2021

33 38 --

2.1.22

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за создание

и функционирование центров

цифрового образования детей

«IT- куб»"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.24

Контрольная точка "Проведён Справка -

-

Ашлапова Т.В.

31.03.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

перечень оборудования для

оснащения центров цифрового

образования детей «IT-куб»"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Подготовлен

отчёт о выполнения показателей

функционирования центра

цифрового образования детей

"IT-куб" "

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Проведедён

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.29

Контрольная точка "Проведен

мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния

услуг"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.30

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.32

Контрольная точка Справка -

-

Каширская

30.09.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб» "

Ю.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.33

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.34

Контрольная точка "Открытие

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

17.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.36

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.37

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением"

Прочий тип документа -

-

Ларин С.А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.38

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Прокофьева

М.Е.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.39

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Прочий тип документа -

-

Бармина И.Н.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.40

Контрольная точка Справка -

-

Каширская

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб» "

Ю.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.41

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.42

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за создание

и функционирование центров

цифрового образования детей

«IT- куб»"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.43

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.44

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.45

Контрольная точка

"Сформирован и согласован

перечень оборудования для

оснащения центров цифрового

образования детей «IT-куб»"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.46

Контрольная точка "Подготовлен

отчёт о выполнения показателей

функционирования центра

цифрового образования детей

"IT-куб" "

Отчет -

-

Ашлапова Т.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.47

Контрольная точка "Проведедён

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.48

Контрольная точка "Проведён Справка -

-

Ашлапова Т.В.

30.06.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.49

Контрольная точка "Проведен

мониторинг поставки товаров,

выполнения работ, оказанния

услуг"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.50

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.51

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.52

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб» "

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.53

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей "IT-куб"" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.54

Контрольная точка "Открытие

центра цифрового образования

детей "IT-куб""

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.55

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа -

-

Ашлапова Т.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.56

Контрольная точка "Информация Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

25.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

об освоении финансового

обеспечения результата"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.57

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением"

Прочий тип документа -

-

Ларин С.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.58

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Прокофьева

М.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.59

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Прочий тип документа -

-

Бармина И.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.60

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб» "

Справка -

-

Каширская

Ю.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.61

Контрольная точка "Проведён

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

Справка -

-

Ашлапова Т.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей "IT-куб"" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.62

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

РВПО, ответственное за создание

и функционирование центров

цифрового образования детей

«IT- куб»."

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.63

Контрольная точка "Согласованы

и утверждены типовой дизайн-

проект и зонирование центров

цифрового образования детей

«IT- куб»."

Прочий тип документа -

-

Каширская

Ю.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.64

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Каширская

01.05.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован и согласован

перечень оборудования для

оснащения центров цифрового

образования детей «IT-куб»."

Ю.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.65

Контрольная точка "Открытие

центров цифрового образования

детей «IT-куб» в единый день"

Распоряжение -

-

Каширская

Ю.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.66

Контрольная точка "Информация

об освоении финансового

обеспечения результата"

Прочий тип документа -

-

Балашова И.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.67

Контрольная точка "Отчет о

показателях результативности

использования субсидии,

предусмотренной соглашением"

Прочий тип документа -

-

Ларин С.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.68

Контрольная точка

"Актуализация Государственной

программы Ульяновской области

"Развитие и модернизация

образования в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Прокофьева

М.Е.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.69

Контрольная точка "Подготовка

отчета о расходах"

Прочий тип документа -

-

Бармина И.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.70

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Павлов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.71

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Павлов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



88

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

город Ульяновск

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

город Димитровград

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

город Новоульяновск

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Чердаклинский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Цильнинский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Ульяновский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Тереньгульский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Старомайнский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Старокулаткинский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Сенгилеевский муниципальный

район

20,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Радищевский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Павловский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Сурский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Новомалыклинский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Новоспасский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Барышский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Вешкаймский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Инзенский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Карсунский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Базарносызганский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Майнский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Мелекесский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Николаевский муниципальный район

20,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 15,00000,0000

Кузоватовский муниципальный

район

20,00000,0000 - -

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Новомалыклинский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Барышский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Вешкаймский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Инзенский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Карсунский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Кузоватовский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Майнский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Старомайнский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Мелекесский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Николаевский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Новоспасский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Базарносызганский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Радищевский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Сенгилеевский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Старокулаткинский муниципальный

30,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Сурский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Тереньгульский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Ульяновский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Цильнинский муниципальный район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Чердаклинский муниципальный

район

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

город Новоульяновск

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

город Димитровград

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

город Ульяновск

30,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Павловский муниципальный район

30,00000,0000 - -

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

0,000031.12.202021,41 50,0000 75,000041,6700

Сенгилеевский муниципальный

район

75,00000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 42,8600 71,430028,5700

Старокулаткинский муниципальный

район

71,43000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 42,8600 71,430035,7100

Сурский муниципальный район

71,43000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 41,6700 75,000033,3300

Ульяновский муниципальный район

75,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000031.12.202021,41 41,6700 75,000033,3300

Старомайнский муниципальный

район

75,00000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 50,0000 75,000043,7500

Чердаклинский муниципальный

район

75,00000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 60,0000 80,000040,0000

город Новоульяновск

80,00000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 100,000

0

100,000

0

84,6200

город Димитровград

100,000

0

0,0000 - -

0,000031.12.202021,41 50,0000 70,000030,0000

Радищевский муниципальный район

70,00000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 44,4400 72,220033,3300

Цильнинский муниципальный район

72,22000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 83,9500 96,300070,3700

город Ульяновск

96,30000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 44,4400 77,780033,3300

Тереньгульский муниципальный

район

77,78000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 45,4500 72,730036,3600

Новомалыклинский муниципальный

район

72,73000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 52,6300 78,950042,1100

Николаевский муниципальный район

78,95000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 47,6200 76,190038,1000

Мелекесский муниципальный район

76,19000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 44,4400 72,220033,3300

Майнский муниципальный район

72,22000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 52,9400 76,470041,1800

Кузоватовский муниципальный

район

76,47000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 44,4400 72,220033,3300

Карсунский муниципальный район

72,22000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000031.12.202021,41 47,3700 73,680036,8400

Инзенский муниципальный район

73,68000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 50,0000 70,000030,0000

Вешкаймский муниципальный район

70,00000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 45,0000 75,000035,0000

Барышский муниципальный район

75,00000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 42,8600 71,430028,5700

Базарносызганский муниципальный

район

71,43000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 50,0000 58,330033,3300

Павловский муниципальный район

58,33000,0000 - -

0,000031.12.202021,41 41,6700 75,000033,3300

Новоспасский муниципальный район

75,00000,0000 - -

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Новоспасский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Новомалыклинский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Николаевский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Мелекесский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Вешкаймский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Кузоватовский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Карсунский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Инзенский муниципальный район

40,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Павловский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Майнский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Радищевский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Ульяновский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Старокулаткинский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Старомайнский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Сурский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Тереньгульский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Цильнинский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Чердаклинский муниципальный

район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

город Новоульяновск

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

город Димитровград

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

город Ульяновск

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Барышский муниципальный район

40,00000,0000 - -

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Сенгилеевский муниципальный

район

40,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000001.01.20210,00 10,0000 20,00000,0000

Базарносызганский муниципальный

район

40,00000,0000 - -



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы федеральной

информационно-

сервисной

платформы цифровой

образовательной

среды при

реализации программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

для которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от места

их нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

общеобразовательны

х организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды

577021.19 0,00 0,00 100 0,00 100

2.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 92150.76 33 33 0,00 33 99

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

669171.95 33 33 100 33 199

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ульяновская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н. В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Морозов С. И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего и дополнительного

образования

Семенова Н. В. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каширская Ю. С. Заместитель директора

областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 80

4 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

6 Участник регионального

проекта

Каширская Ю. С. Заместитель директора

областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 80

7 Участник регионального

проекта

Ашлапова Т. В. Директор центра

образовательной и проектно-

исследовательской

деятельности ОГАУ "ИРО"

Андреев С. А. 10

8 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

Балашова И. В. 20



контроля

9 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н. В. 20

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов В. В. Генеральный директор Морозов С. И. 10

11 Участник регионального

проекта

Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

13 Участник регионального

проекта

Каширская Ю. С. Заместитель директора

областного государственного

автономного учреждения

"Институт развития

образования"

Андреев С. А. 80

14 Участник регионального

проекта

Павлов В. В. Генеральный директор Морозов С. И. 10

15 Участник регионального

проекта

Соколова Е. С. Главный специалист отдела

дополнительного

профессионального

образования и методического

сопровождения общего

образования

Жулькова Н. В. 20

16 Участник регионального

проекта

Прокофьева М. Е. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

17 Участник регионального

проекта

Балашова И. В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

Семенова Н. В. 20



административного

обеспечения


